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İNŞAAT YÖNETİMİ ALANINDA YAPI MALİYETİ HESAPLARI İÇİN SUNUCU TABANLI 

UYGULAMALAR 

 

 ÖZET 

Bu çalışmada, şantiyedeki uygulamaların anında merkez büroya 

internet üzerinden ulaştırılması için MySQL veritabanı ve PHP 

programlama dili kullanılarak sunucu tabanlı bir yazılım 

oluşturulmuştur. Bu yazılım yardımıyla uzaktan erişim sağlayan 

istemcilerin (şantiyedekilerin) sözleşme ve iş programına uygun güncel 

verilerle yapıların yaklaşık maliyetini ve hakediş hesaplamalarını 

yapılabilme olanakları araştırılmıştır. Ayrıca geliştirilen bu program 

yardımıyla uygulama projesine ait daha düzenli bir CPM iş programı 

yapılabilmekte, bu iş programına uygun olarak aylık hakedişleri ve 

yapı yaklaşık maliyeti hesaplanabilmektedir. Geliştirilen yazılım, 

proje ile ilgili ihtiyaç duyulan tüm verilere ve parametrelere etkin 

ve hızlı bir şekilde ulaşılmasına olanak sağlamaktadır.  

 Anahtar Kelimeler: Hakediş, Yaklaşık Yapı Maliyeti, Metraj, PHP, 

      MySQL, Veritabanı, CPM, Gantt, Stok 

 

APPLICATIONS OF SERVER BASED SOFTWARE FOR FIRST COST ESTIMATING IN 

CONSTRUCTION MANANGEMENT 

 

ABSTRACT 

 In this study, server based software has been developed using 

MySQL database and PHP programming language for instantly transferring 

the construction-site activities and data on the internet from site to 

central office of construction firm. Using this software, it has been 

researched facilities to estimate the first cost and monthly payments 

amount of construction based on the transmitted data by clients that 

is assorted and updated according to the construction contract, 

planning and scheduling. Also this coded software can prepare a CPM 

construction activities, monthly payment amounts and first-cost of 

construction according to these CPM activities. This developed 

software can supply required data and parameters very quickly and 

instantly. 

 Keywords: Monthly Payment Amount, First-Cost Estimating,  

      Bill of Quantity, PHP, MySQL,  

      CPM (Critical Path Method) 
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 1. GİRİŞ (INTRODUCTION) 

İnşaat firmalarının sektördeki varlıklarını devam 

ettirebilmeleri ve yaptıkları işlerde yakaladıkları başarıyı 

sürdürebilmelerinde en önemli unsur yapım alanındaki (şantiyedeki) 

bilgilerin merkez yönetime hızlı bir şekilde iletilmesi ve şantiye ile 

merkez yönetim arasındaki bilgi transferinin günün gelişen 

teknolojilerine uygun şekilde aktarılmasına bağlıdır [1]. 

Yapım yönetimi alanında ülkemizde çok çeşitli yazılımlar 

kullanılmaktadır. Sektördeki firmalar ülke koşullarına uyan yabancı 

kaynaklı yazılımları ve yerli yazılım sektörü tarafından üretilmiş 

yazılımları aynı ortamda kullanmaktadırlar. Yerli yazılım sektörü daha 

çok ülke koşullarına göre yazılım üretilmemiş alanlarda öne 

çıkmaktadır [2]. 

Dağıtımlı ve coğrafik yayılmış ortakların işbirliği yaptıkları 

sanal işletmeler, iş modellerini desteklemek için bugün hala güçlü 

ortamlara, Internet aracılığı ile çok miktarda veri kaynaklarına 

erişim sağlama ve multimedya bilişim yönetimine ihtiyaç duymaktadırlar 

[3]. Dikbaş ve Yitmen, çoklu-proje ortamında çalışan web tabanlı 

bütünleşik yönetim sistemi modelini Doğu Akdeniz Üniversitesi Kampüs 

İnşaat Projeleri için önermiştir [4]. Rojas ve Songers, Colorado 

Üniversitesi Boulder Kampüsü’ndeki inşaat projeleri için, “Saha 

Kontrol ve Raporlama Sistemi” adı altında web merkezli bir raporlama 

ve kontrol uygulama sistemi geliştirmiştir [5]. Saad, inşaat 

projelerinde ilerleme raporları ve dokümantasyon amaçlı farklı proje 

elemanları tarafından kullanılan interaktif multimedya sistemini 

önermiştir [6]. Akinsola ve arkadaşları, bütünleşik bilişim 

teknolojisi araçlarını kullanarak şantiye yönetim süreçlerinin 

performanslarını geliştirici ve üretimi artırıcı bir yapım süreci 

modelini geliştirmiştir [7]. Furusaka ve arkadaşları, internet 

aracılığı ile web tabanlı proje bilgi paylaşımı için bir sistem 

geliştirmiştir ve kalite bilgilerini hafızasında tutan elektronik bir 

format önermiştir [8]. Kaya ve arkadaşları, inşaat sektöründe gerekli 

malzemelerin merkez ya da şantiye stokunda etkin bir şekilde takibinin 

yapılabilmesi, malzemelerin kullanım ömrü bitmeden imalatta 

kullanımının sağlanması amacıyla kullanılacak olan barkod kontrollü 

malzeme takip sistemi için sunucu tabanlı bir yazılım 

geliştirmişlerdir [9]. 

Bu çalışmada, şantiyede imalatı tamamlanan, devam eden veya 

başlayacak uygulamalara ait verilerin eş zamanlı olarak merkez büro 

tarafından çevrim içi takibini sağlayan, isteğe göre raporları 

internet üzerinden çalışma zamanlı olarak taşınabilir dosya formatında 

e-posta gönderen bir sistem geliştirilmiştir. Sistemin betiği PHP olup 

veritabanı MySQL’dir. Bunun yanı sıra üçüncü parti bazı profesyonel 

bileşenlerde sisteme entegre edilmiştir. Bu yazılım yardımıyla uzaktan 

erişim sağlayan istemcilerin (şantiyedekilerin) iş programına uygun ve 

güncel verilerle yapıların yaklaşık maliyetini ve hakediş 

hesaplamalarını yapılabilme olanakları araştırılmıştır. Bu amaçla 

geliştirilen program uzaktan erişim ile uygulama projesine ait CPM iş 

programını yapabilmekte, bu iş programına uygun olarak aylık 

hakedişleri ve yapı yaklaşık maliyeti hesaplayabilmektedir. 

Geliştirilen yazılım, proje ile ilgili ihtiyaç duyulan tüm verilere ve 

parametrelere etkin ve hızlı bir şekilde ulaşılmasına olanak 

sağlamaktadır. Ayrıca yazılım, üst yönetim (merkez büro) ile 

uygulayıcılar (şantiye) arasında anlık iletişim için geliştirilen 

modül sayesinde Internet üzerinden doğrudan şifreli bir köprü vazifesi 

görmektedir.   

Geliştirilen yazılımının verimli bir şekilde kullanımının 

kontrolü amacıyla inşaat mühendisliği eğitiminde özellikle yapı 

yaklaşık maliyeti ve hakediş hesaplamaları üzerine bitirme (mezuniyet) 

projeleri alan öğrencilerin kullanımına sunulmuş ve başarılı sonuçlar 

alınmıştır. Daha ileriki çalışmalarda da bu yazılımının mevzuat ile 

tam uyum içerisinde çalışabilen bir program haline getirilmesi için 
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gerekli alt yapı yazılımları tamamlandığında inşaat yönetimi alanında 

kullanılabilecek bir yazılım haline getirilebileceği öngörülmektedir. 

Ayrıca yazılımda jQuery yardımıyla iş programındaki imalatları Gantt 

şeması olarak sunabilen modülün uygulanabilirliği MS Project ile 

karşılaştırılarak incelenmesi devam etmektedir. 

 

2. ÇALIŞMANIN ÖNEMİ (RESEARCH SIGNIFICANCE) 

Bilişim teknolojilerinin hızla geliştiği günümüzde inşaat 

firmaları da artık bilgi yönetimi ve bilgi transferi alanlarında 

kendilerini yenilemek, bilişim teknolojilerinden yararlanılarak 

geliştirilmiş yazılımlar kullanmak suretiyle yapımını üstlendikleri 

işleri iş programlarına uygun ve daha az maliyette gerçekleştirmek 

çabası içerisinde olmalıdır. 

Bu çalışmada, şantiyedeki uygulamaların anında merkez büroya 

internet üzerinden ulaştırılması için MySQL veritabanı ve PHP 

programlama dili kullanılarak bir yazılım oluşturulmuştur. Bu yazılım 

yardımıyla uzaktan erişim sağlayan istemcilerin (şantiyedekilerin) iş 

programına uygun ve güncel verilerle yapıların yaklaşık maliyetini ve 

hakediş hesaplamalarını yapılabilme olanakları araştırılmıştır. Bu 

amaçla geliştirilen program uzaktan erişim ile uygulama projesine ait 

CPM iş programını yapabilmekte, bu iş programına uygun olarak aylık 

hakedişleri ve yapı yaklaşık maliyeti hesaplayabilmektedir. 

Geliştirilen yazılım, proje ile ilgili ihtiyaç duyulan tüm verilere ve 

parametrelere etkin ve hızlı bir şekilde ulaşılmasına olanak 

sağlamaktadır. Ayrıca yazılım, üst yönetim (merkez büro) ile 

uygulayıcılar (şantiye) arasında anlık iletişim için Internet 

üzerinden doğrudan bir köprü vazifesi görmektedir.   

Geliştirilen yazılımının verimli bir şekilde kullanımının 

kontrolü amacıyla inşaat mühendisliği eğitiminde özellikle yapı 

yaklaşık maliyeti ve hakediş hesaplamaları üzerine bitirme (mezuniyet) 

projeleri alan öğrencilerin kullanımına sunulmuş ve başarılı sonuçlar 

alınmıştır. Daha ileriki çalışmalarda da bu yazılımının mevzuat ile 

tam uyum içerisinde çalışabilen bir program haline getirilmesi için 

gerekli alt yapı yazılımları tamamlandığında inşaat yönetimi alanında 

kullanılabilecek bir yazılım haline getirilebileceği öngörülmektedir. 

 

 3. YAPI YAKLAŞIK MALİYETİ VE HAKEDİŞ UYGULAMALARI İÇİN    

    GELİŞTİRİLMİŞ MEVCUT PROGRAMLARIN YAPISI (THE STRUCTURE OF 

    EXITING SOFTWARES FOR APPROXIMATE COST OF CONSTRUCTION AND 

    PROGRESS PAYMENT APPLICATIONS)  

Yapım yönetimi alanın da yaklaşık maliyet ve hakediş 

uygulamaları için farklı IDE’lerde, değişik veritabanları kullanılarak 

yazılmış programlar mevcuttur. Bu programlar genelde Server – Client 

tabanlı (genelde Win32 platformu üzerinde)  çalışıp verinin istemciden 

sunucuya büyük veri paketleri gönderilmesi esasına dayanan 

programlardır. Bu tür programların kullanımı sırasında veri paketleri 

gönderimi için Server ve Client makinelerinde TCP/IP veya iletişim 

kalitesi bakımından daha sağlıksız olan UDP Portlarını da açmaktadır. 

Bu da kurumsal güvenlik zaafları ortaya çıkarabilmektedir. Bu zaafı 

kapatmak içinse ek bir masrafla üçüncü parti bir Firewall yazılımları 

ihtiyaç duyulmaktadır.  

Bu programların temel işleyişi üzerinde çalıştığımız yazılıma 

benzerlik gösterse de temelde farklıdır. İstemci (client) – sunucu 

(server) – büro (administrator client) arasında istemciden alınan 

verilerin internet üzerinden uzak veritabanı aktarılması ve bu 

aktarılan verilerin administrator istemci tarafından takip edilmesi 

esasına dayanır. Bu tür işlemlerde senkronizasyon hızı ve güvenliği 

düşük olmaktadır. Özellikle win32 tabanlı paket programlar derlenmiş 

program olduğundan dolayı ufak değişikler için bile tekrar derleme 

gereksinimi duymaktadır. Bu yüzden de sürüm farkından dolayı son 

kullanıcılar daima üreticiye bağımlıdır. 
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Bu tür programlar sözleşme dosyasındaki iş programlarına göre 

mevcut şantiyedeki yapılan uygulamaları veri olarak alıp gerekli 

düzenlemeler ve hesaplamalar yapılarak yaklaşık maliyetin ve aylık 

dönemlere ait hakedişlerin hesaplanmasında kullanılan basit ama çok 

sayıdaki işlemi kısa sürede yapıp bunları idarenin istediği formatta 

raporlar halinde sunabilmektedir. 

 

 4. ÇOK PLATFORMLU PROJE YÖNETİM YAZILIMI  

    (MULTY-PLATFORM PROJECT MANAGEMENT SOFTWARE)  

Temel işleyişi, PHP & MySQL destekli, Apache 2.x, IIS vb. bir 

sunucu üzerine kurularak istemcinin girdiği verileri internet 

üzerinden anında veritabanı aktarılması ve bu aktarılan verilerin 

administrator istemci tarafından takip edilmesi esasına dayanmaktadır. 

 

4.1. Yazılımın Sistem ve Bileşenleri  

(Systems and Components of Software)  

Win32 tabanlı paket programlar derlenmiş program olduğundan 

dolayı ufak değişikler için bile tekrar derleme gereksinimi 

duymaktadır. Bu tür sıkıntıları aşmak için Şekil 1’de gösterilen bir 

sistem yapısına ve bileşenlerine sahip olan bir yazılım 

geliştirilmiştir. Bu yazılımı kullanmak için kullanıcının 

bilgisayarına herhangi bir program yüklemesine gerek yoktur. Tamamen 

internet ortamında erişilebilecek olan programın genel işleyiş yapısı 

incelendiğinde, MySQL veri tabanına PHP, JQuery ve XHTML ile 

hazırlanmış bir interface (arayüz) sayfasına (giriş izni ve 

yetkilendirilmiş olan sayfalara) erişim sağlanarak eldeki veriler 

aktarılmaktadır. Yazılımdaki tüm kullanıcılar bu sayfaların dışında 

diğer bir ara yazılımla birim fiyatlara ait yeni veri girişi veya 

güncellemesi işlemlerini yapabilmektedir.  

Büyük firmalar ya kendi bünyelerinde oluşturdukları bilgi işlem 

merkezlerinde yazılan ya da yabancı kökenli ve oldukça pahalı bir 

takım paket programları kullanmak suretiyle stok yönetimi ile ilgili 

ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar [10]. Kaya ve arkadaşları tarafından 

geliştirilen bağımsız stok yazılımı bu çalışmanın çekirdeğini 

oluşturan ana modüle temel stok yönetimi alt modülü olarak entegre 

edilerek, stoku bulunan ve bu yazılımlara ihtiyacı olan firmalar için 

büyük kolaylıklar sağlayacaktır [9]. Bu modülü aktif ve pasif kullanım 

seçenekleri olup, stok aktif olarak ayarlandığında yapılacak imalatlar 

sadece stoka önceden girilen kaynaklar üzerinden yapılabilmektedir. 

Pasif olarak ayarlandığında ise imalatlardan bağımsız stok kontrolü 

yapılabilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Yazılımın sistem ve bileşenleri 

(Figure 1. Systems and components of software) 
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4.2. Yazılımın Genel Erişim Şeması ve Kullanıcı İşlemleri 

(Software Accessing and User Services) 

Şekil 2’de gösterilen genel erişim yapısı incelendiğinde; 

yazılım, sisteme bağlanan kullanıcıları giriş sayfası aracılığıyla 

veritabanındaki erişim seviyelerine göre ilgili oturum sayfalarına 

yönlendirmektedir. Ayrıca kullanıcı hatalı giriş yaptığında hata 

sayfasına yönlendirilerek giriş hata kaydı tutulmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Yazılımın genel erişim yapısı 

(Figure 2. Structure of software accessing) 

 

Kullanıcı başarılı bir oturum açtıktan sonra yazılımın esas 

karşılama sayfasına yönlendirilmektedir.  Yönlendirilen bu sayfada 

kullanıcının yapabileceği işlemler Şekil 3’deki akış diyagramında 

gösterilmektedir. Kullanıcı bu sayfadaki menüden projeler sekmesini 

kullanarak merkez büro tarafından tanımlanmış projelere 

ulaşabilmektedir.  Mevcut tanımlanmış projelerden seçim yaparak ilgili 

projeye ait, proje genel bilgilerini düzenleyebilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. Kullanıcı işlemlerine ait akış diyagramı 

(Figure 3. Flowchart of clients activities) 
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Ayrıca imalat metrajları, taşıma birim fiyatları ve CPM iş 

programı ile ilgili veri girişlerini gerçekleştirebilmektedir. 

İmalatları CPM verilerini kullanarak GANTT şeması haline 

dönüştürebilmektedir ve Şekil 4’de gösterildiği gibi GANTT şeması 

kullanıcı ara yüzü üzerinden izlenebilmektedir. Girilen bu veriler ve 

sistemdeki önceden tanımlı birim fiyatlar kullanılarak projeye ait 

Yapı Yaklaşık Maliyeti ve Hakediş hesaplamaları yapılıp merkez büroya 

onay talebinde bulunulabilecektir.  Şayet merkez yönetim girilen ve 

hesaplanan işlemler için olumlu onay verdiğinde, proje üzerinde 

değişik yapılmasına izin kaldırılacaktır. Daha sonra tüm kullanıcılar 

tarafından yine aynı sayfadaki raporlar sekmesini kullanılarak, ilgili 

projeye ait imalat metrajlarına, birim fiyatlara, Yapı Yaklaşık 

Maliyeti ve hakedişlerine ait bilgileri html formatında görebilecek, 

istendiğinde pdf formatında çıktı olarak alabileceklerdir. Yazılımın 

bu özelliği sayesinde istenildiğinde internetin olduğu herhangi bir 

yerde işletim sistemi gözetmeksizin pdf formatını destekleyen bir 

bilgisayar aracılığıyla bu raporlar incelenip çıktı olarak 

alınabilmektedir. 

Bunun dışında Facebook Sosyal API’si ile kullanıcılar 

kendilerine ait bilgileri Facebook hesaplarından temin edebilmektedir. 

Ayrıca öğrenciler için sınırlı yetkilere sahip minimum özelliklere 

sahip tekil hesap sunabilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. Kullanıcı arayüzündeki GANTT şeması 

(Figure 4. GANTT schema in user interface) 

 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER (CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS) 

Hızla gelişen bilişim teknolojileri ve bu teknolojilerin hemen 

her alanda kullanımının yaygınlaştığı günümüzde, web-tabanlı 

modellerin yönetim bilişim sistemleri ve teknolojileri konusundaki 

araştırmalarda yeterli seviyede kullanılmadığı gözlenmektedir.   

İnternet (tabanlı yazılımlar) yakın gelecekte inşaat 

firmalarının evrensel gelişiminin anahtarı olacaktır [11]. Bilgi 

doğruluğunu ve erişim kolaylığını, gereksiz dosyalama işlemlerini 

bertaraf ederek farklı ortamlardan bilgi paylaşımını, daha az zaman ve 

kaynak kullanarak etkin bir şekilde sağlayabilmektedir.  

Yapılan bu çalışma özellikle Türk inşaat sektöründe yüklenici 

açısından yapılması gereken inşaat yapım ve sözleşme yönetimi 
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alanındaki birçok işleve cevap verebilecek bir yazılımın 

geliştirilmesi bakımından güncel bir konudur. Bu amaçla geliştirilen 

yazılımın, proje ile ilgili ihtiyaç duyulan tüm verilere ve 

parametrelere etkin ve hızlı bir şekilde ulaşılmasına olanak 

sağlamaktadır. Ayrıca bu yazılım, üst yönetim (merkez büro) ile 

uygulayıcılar (şantiye) arasında anlık iletişim için Internet 

üzerinden doğrudan bir köprü vazifesi görmektedir.   

Bu çalışmaya konu olarak geliştirilen yazılımın inşaat yapım ve 

sözleşme yönetimi alanında sağladığı yararlar şöyle özetlenebilir:  

 Taahhüt yoluyla iş yapan firmaların şantiyeye getirdikleri veya 

şantiyede bulunan ihrazat malzemelerinin miktarlarının anında 

tespitinin yapılmasıyla şirketin ihtiyaç duyduğu gerekli 

malzemenin temin edilmesinin planlanması (stok) bu modül 

yardımıyla kolaylıkla yapılabilmektedir. 

 Yapım sözleşmelerine uygun iş programının oluşturulmasında 

yardımcı olması açısından geliştirilen GANTT modülü CPM (FAT) 

algoritmasına uygun girilen imalat iş sürelerini kullanarak 

proje tamamlanma zamanını, imalatlara ait başlama ve bitiş 

tarihleri, olası iş süreleri çubuk diyagramlar haline 

getirilerek imalatların yapımında çalışan iş gruplarının çalışma 

düzenini kolaylaştıracak çözümler vermektedir. 

 İnşaatın yapım aşamasında ihtiyaç duyulan sözleşme bilgileri, 

sözleşme dosyası içerisindeki taşınabilir dosya formatındaki 

resmi belgeler, şirket tarafından kullanılan kurumsal ve resmi 

yazışmalarda kullanılan standart formlar. Muhasebe ve maliye ile 

ilgili standart formlar. 

 İnşaat yapım ve sözleşme yönetimi alanında kullanılan çoğu paket 

programların kullanıcıları, yazılımın temin edilme bedeline 

ilave olarak gerekli sunucu sürümleri için özel şirket sunucusu 

ve teknik servisi için ek bir bütçe ayırmak zorundadır. 

Yazılımın kullanımı için ise ek bir bütçe ayırma gereği yoktur. 

 Win32 tabanlı paket programların genelinde hem şantiye (istemci) 

hem merkez büro (sunucu) içim farklı programlar gereklidir. Oysa 

bu yazılım için böyle bir gereksinim yoktur. Çünkü tamamen bu 

program şantiyedeki ve merkez bürodaki kullanıcıları seviyesine 

göre ayırt etmektedir. 

 Özellikle WinNT tabanlı sunuculardaki güvenlik açığından dolayı 

3. parti ek bir Firewall (Güvenlik Duvarı) Yazılımına ihtiyaç 

duyulmaktadır. Çünkü kullanım esnasında kurumsal sunucunun 

içerdiği verilerin internet üzerinden gelebilecek saldırılara 

karşı korunması gerekmektedir. Yazılım ise üzerinde sunucunun 

güvenliğinin Unix tabanlı olması 3. bir güvenlik yazılımına 

gereksinim duymamaktadır. Unix tabanlı sunucular güvenlik 

alanında kendini ispatlamış sunucu işletim sistemleridir. Çünkü 

işletim sisteminin derlenebilir olması, gerekli güvenli 

önlemlerini istediğimiz derecede ayarlamamıza olanak 

sağlamaktadır.  

 Yazılıma erişim ve veri tablolarında güvenlik önlemi 128 bit’lik 

şifrelemenin yanı sıra kullanıcı dizinlerinde özel lisans 

dosyası oluşturulmaktadır. Bundan dolayı veri güvenliği 

açısından diğer profesyonel yazılımlardan hiçbir farklı yoktur. 

 Win32 platformunda çalışan paket programların derlenmiş ve 

kapatılmış olmasından dolayı yeni sürüm veya değişiklikler için 

internet üzerinden indirme (up-to-date) ya da ürün CD/DVD’sinin 

temin edilme yoluna gidilmektedir. Oysa yazılım açık kaynak 

kodlu olduğundan dolayı yazılımdaki her hangi bir değişiklikte 

kullanıcıların hiçbir işlem yapmasına gerek yoktur. 

 Yazılım, şantiyede yapılan uygulamalar ile ilgili verileri 

anında merkez büroya ulaştırdığı için merkez büronun da bu 

verileri kontrol edip; yapılması gerekli olan imalat 

metrajlarının, birim fiyatların, iş programının, yapı yaklaşık 
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maliyetin ve hakedişlerin hazırlanmasında çok büyük kolaylıklar 

sağlanmaktadır.  

 Yazılım, merkez büroca yapılması istenilen işlerin 

bildirilmesinde e-mail kullanımının yanı sıra kapalı sistem form 

mesajlarıyla sağlaması şantiye ile merkez büro arasındaki etkin 

iletişimi zaman fark etmeksizin sağlayabilmektedir. Ayrıca 

sisteme mobil erişimin de sağlanması iletişimi ve bilgi alış 

verişini daha da kolaylaştırmaktadır. 

 Yazılımı diğer programların aksine sistemdeki veriler 

kullanılarak hazırlanmış hesapların (metraj listeleri, yeşil 

defter, yapılan işler listesi, icmal sayfaları, yaklaşık maliyet 

listeleri, iş programı listeleri vb.) raporlar haline getirilip 

çıktı alınmasında üzerinde Adobe Reader kurulu internet 

bağlantısı olan bir bilgisayardan başka bir yazılıma (frameworks 

vs) gereksinim duymamaktadır. Raporlama işlemi *.pdf , *.xls, 

*.csv ve html formatında yapılmaktadır. 

 Yazılımının verimli bir şekilde kullanımının kontrolü amacıyla 

inşaat mühendisliği eğitiminde özellikle yapı yaklaşık maliyeti 

ve hakediş hesaplamaları üzerine bitirme (mezuniyet) projeleri 

alan öğrencilerin kullanımına sunulması hedeflenmektedir. Daha 

ileriki çalışmalarda da yazılımın mevzuat ile tam uyum 

içerisinde çalışabilen bir program haline getirilmesi için 

gerekli alt yapı yazılımları tamamlandığında sözleşme yönetimi 

alanında kullanılabilecek daha kapsamlı bir yazılım haline 

getirilebilecektir.  

 

 NOT (NOTICE)  

 Bu makale, 25-26-27 Kasım 2011 tarihleri arasında TMMOB Bursa 

İMO Şubesi tarafından düzenlenen “6.İnşaat Yönetimi Kongresi”nde sözlü 

bildiri olarak sunulan, Kongre Oturum Başkanları ve Bilim Kurulu 

tarafından “Başarılı” bulunan ve hakemlik sürecinden geçirilen 

çalışmanın yeniden yapılandırılmış versiyonudur. 
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