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ARAZİ GELİŞTİRME ÇABALARI İÇİN YATIRIM ETÜDÜNDE PRATİK BİR ÇÖZÜM 

ÖNERİSİ 

 

ÖZET 

Bu çalışmada; arazi geliştirme çabalarında fizibilite esasları 

adım adım ele alınarak, pratik bir çözüm önerisi ortaya koymak 

amaçlanmıştır. Fizibilite adımlarında arazi koşulları, bölgenin 

demografik yapısı, projenin hedef kitlesi ve genel konsepti, proje 

maliyet bilgileri ve proje satış senaryonun hazırlanması gibi hususlar 

incelenmiştir. Çalışma sonucunda, fizibilitenin sadece maliyetten 

ibaret olmadığına değinilmiş ve arsa inceleme sürecinden pazar 

araştırmalarına, hedeflerin belirlenmesinden raporların elde 

edilmesine kadar geçen süreçte yapılması gerekenler sistematik bir 

metot olarak ortaya koyulmuştur. 

 Anahtar Kelimeler: Fizibilite Etüdü, Fizibilite Analizi,  

          Yatırım Analizi, Arazi Geliştirme,  

     Arazi Yatırımı 

 

A PRACTICAL SOLUTION PROPOSAL FOR INVESMENT STUDIES FOR LAND 

DEVELOPMENT 

 

ABSTRACT 

In this study, principles of investment studies for land 

development are handled step by step to develop a practical solution 

proposal. As steps of feasibility study, subjects like land 

conditions, demographic situation of the region, target audience, 

project cost estimation and preparation of sale scenario are examined. 

As a result of study, it is emphasized that feasibility study does not 

mean just cost estimation and a systematic method is proposed for the 

all feasibility study that includes sub-processes like inspection of 

land, market research, setting of investment goals, preparation of 

final analysis reports etc.  

Keywords: Feasibility Study, Feasibility Analysis, Investment 

Analysis, Land Development, Land Investment 
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1. GİRİŞ (INTRODUCTION) 
Günümüzde yönetici ve yatırımcıların hisleri ve tecrübeleri ile 

değil, bilimsel ve teknik verilerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve 

analiz edilmesi ile ortaya çıkan bilgiler ışığında karar alması 

gerekliliği yadsınamaz bir gerçektir. Bu açıdan bakıldığında günümüz 

projeleri için proje yönetim konusu ön plana çıkmakla birlikte bu 

hususun göz ardı edilmesinin Türkiye’de büyük kaynak sarfiyatına neden 

olduğu da açıktır. Etkin kaynak kullanımın daha da önem kazandığı 

günümüz koşullarında, Türkiye’de yatırımlarda beklenen sonuçlara 

ulaşılabilmesi adına artık proje yönetim bazlı bir çalışma 

disiplininin kullanımı kaçınılmaz olmaktadır. Diğer yandan Türk 

ekonomisinin lokomotifi niteliğinde olan inşaat sektörünün ve inşaat 

işinin doğasında bulunan taahhüt esası her bir projenin yerinde 

yeniden çözümünü gerektirmektedir. İnşaat yatırımlarının büyük 

çoğunluğunu oluşturan konut yatırımları, artan taleple birlikte 

önemini artırmakta fakat bunun yanında giderek azalan araziler, etkin 

bir fizibilite çalışması ile arazi geliştirme sürecini zorunlu hale 

getirmektedir.  

Yatırıma ayrılan kaynakların verimli ve etkin kullanılabilmesi 

için, seçilen projelerin gerekliliği ve önceliği doğru saptanmalıdır. 

Bunun saplanabilmesi için, öngörülen yatırımın hangi amaç ya da 

amaçlarla yapılacağı, nerede ve ne kadar kaynak kullanılarak 

gerçekleştirilebileceği; bunun sosyal, ekonomik ve çevresel yönden 

getirisinin neler olacağı konularında veri toplanması ve bunların 

gerçekçi biçimde değerlendirilmesi gerekmektedir. Yatırım kararının 

oluşturulması aşamasında yapılan bu çalışmaya, “Yapılabilirlik Etüdü 

(Fizibilite)” denilmektedir.(Gönen ve Öcalan, 2004) 

Ülkemizde gerek kamu kuruluşları gerekse müteşebbisler 

tarafından proje yönetim bazlı bir fizibilite etüdünün önemi yeteri 

kadar bilinmese de, yatırımın büyüklüğüne bakılmaksızın, karar 

alınmadan önce ön araştırmaların yapılacağı kuşkusuzdur. Ancak bu 

araştırmaların belirli bir sistematiğe göre yapılmaması durumunda 

ciddi hataların yapılacağı kaçınılmazdır. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, bu çalışmada, fizibilite 

etüdünün genel sistematiği özetlenmiş ve konut amaçlı arazi geliştirme 

çabaları için yatırım etüdünde pratik bir çözüm önerisinde 

bulunulmuştur. 

 

2. ÇALIŞMANIN ÖNEMİ (RESEARCH SIGNIFICANCE) 

Bu çalışmada; Arazi Geliştirme Çabaları İçin Yatırım Analizi; 

“Arsa Genel Bilgilerinin ve Yerinin İncelenmesi”, “Bölgenin Hedef 

Kitlesi ve Projenin Genel Konseptinin Belirlenmesi”,”Proje Maliyet 

Bilgilerinin Hazırlanması” olarak üç ana aşama halinde incelenmiştir. 

Her aşamada yapılması gereken iş kalemleri tanımlanarak çeşitli 

önerilerde bulunulmuştur. 

Çalışma sonucunda, proje yönetimi ilke ve sisteminden yardım 

alınarak oluşturulan “Arazi Geliştirme Çabaları İçin Yatırım Analizi 

Akış Diyagramı” elde edilmiştir. 

 

3. FİZİBİLİTE ETÜDÜ VE AŞAMALARI (FEASIBILITY STUDY AND STAGES) 

Yapılabilirlik çalışması (fizibilite etüdü) ekonomik analiz, 

teknik analiz ve finansal etüt olarak adlandırılan üç temel aşamadan 

oluşan bir ekonomik analizdir.  Fizibilite etüdünün kapsamış olduğu 

ekonomik, teknik ve finansal analizleri yapılış sırası açısından bu 

şekilde bir sıra düzeni içinde birbirlerine bağlı olarak yapılmaları 

zorunlu olmamakla birlikte, pratik uygulamalar böyle aşamalı bir 

analiz düzeninin büyük kolaylıklar sağladığını göstermektedir 

(Sarıaslan, 1990). 
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Ekonomik, finansal ve teknik analizlerin yanı sıra hukuki 

etütler de fizibilite etüdünün tamamlayıcı bir öğesidir. Bu sebeple bu 

çalışmada fizibilite etüdü dört aşama olarak tanımlanmıştır. 

 

 3.1. Ekonomik Etütler (Economical Studies) 

     Ekonomik etütte incelenen konular şunlardır;  

 Pazar araştırması ve talep tahmini,  

 İşletme büyüklüğünün (kapasitesinin) saptanması,  

 İşletmenin kuruluş yerini seçimi 

Temel amacı, belirli bir mal veya hizmet üretimi için kişi 

başına düşen en yüksek kar olanaklarına sahip pazarları bulmaktır 

(Tokol, 1984). Yapılan pazar analizleri sonucu proje için uygun bir 

pazar varsa ve ürün pazarlanabilir bir ürün ise, fizibilite etüdünün 

ikinci aşaması olan teknik analize geçmek gerekir. Uygun olmayan bir 

durum olursa bu durum tekrar gözden geçirilmeli ya da projeden 

vazgeçilmelidir.(Gedik ve diğ.,2005) 

 

 3.2. Teknik Etütler (Technical Studies) 

Bu analizle genel olarak düşünülen projenin teknik olarak 

yapılabilirliğini inceleme ve araştırılması amaçlanır. Eğer projenin 

gerçekleştirilmesi için alternatif teknolojiler varsa, bunların 

değerlendirilmesi ve uygun olan teknolojinin seçilerek imalat için 

gerekli sabit sermaye miktarlarının tahmin edilmesi de bu analiz 

kapsamındadır (Sarıaslan, 1990).   

 

3.3. Finansal Etütler (Financial Studies) 

Genel olarak finansal analiz bir projeye ilişkin nakit giriş ve 

çıkışları ışığında gerekli finansal kaynakların ihtiyacını, bunların 

nereden ve nasıl sağlanacağını belirleyerek proje önerisinin ekonomik 

açıdan arzu edilebilirlik derecesini ve potansiyel bir tesis olarak 

faaliyetini ya da işleyişini devam ettirip ettiremeyeceğini 

değerlendirmeyi amaçlar. Projenin değerlendirmesi sonucunda eğer karlı 

değilse ya da istenilen düzeyde değilse projeden vazgeçmek gerekir. 

Eğer proje karlı ise uygulamaya koymak için proje planı hazırlanmalı 

ve uygulamaya konulmalıdır (Sarıaslan, 1990).  

 

3.4. Hukuki Etütler (Legal Studies) 

Sermaye gereksinimi, mali sorumluluğu sınırlama, 

vergilendirmedeki farklılık, kredi sağlama olanakları, kuruluş 

giderleri, işletme yapısından gelen zorunluluk gibi etkenlerin 

değerlendirilmesi bu etüt ile yapılır (Karalar, 2001).  

 

 4. ARAZİ GELİŞTİRME ÇABALARI İÇİN YATIRIM ANALİZİNDE ÇÖZÜM   

    ÖNERİSİ (SOLUTION PROPOSAL FOR INVESMENT STUDIES FOR LAND 

    DEVELOPMENT) 

Bu çalışma kapsamında arazi geliştirme çabaları için yatırım 

analizi aşağıda belirtildiği üzere 3 aşamada tanımlanmıştır. Her 

aşamadaki analiz sonuçları çok kez birbirleri için veri 

oluşturduğundan birbirlerine paralel yürütülmesi gerekir. Bu 

aşamaların tamamlanmasıyla birlikte birçok bileşeni olan fizibilite 

etüdünün pratik bir sistematikle tamamlandığı görülür. 

 Arsa genel bilgilerinin ve yerinin incelenmesi 

 Bölgenin hedef kitlesi ve projenin genel konseptinin 

belirlenmesi. 

 Proje maliyet bilgilerinin hazırlanması 
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 4.1. Arsa Genel Bilgilerinin ve Yerinin İncelenmesi  

      (Evaluation of Land Information and Inspection of  

      Land Location) 

Bu aşamada; araziye ve arazinin bulunduğu bölgeye ait bilgilere 

ulaşılır ve bu bilgiler incelenerek değerlendirilir. Fizibilitenin ilk 

aşaması olan bu bölümde, arazi ve bölge bilgileri geleceğe yönelik ön 

görü yapmak ve karar vermek için son derece önemlidir. Bu bilgilere 

doğru ve kolay ulaşılmasını sağlayan aşamalar aşağıda maddeler halinde 

anlatılmıştır. 

 İmalatın yapılacağı arazide incelemeler yapılır. Arazinin 

konumu, çevre yollara uzaklığı, malzeme tedariki yapılacak 

yerlere ulaşım gibi konularda değerlendirilir. Konumun maliyete 

ve yapıl süresine etkisi araştırılır. Konum bazı noktalarda 

detay değişikliğine ve bazı detaylardan vazgeçilmesine sebep 

olabilir. 

 Arazinin bulunduğu bölge hakkında tarihinden başlanarak bilgi 

toplanır. Bölgenin tarihindeki çevresel, kültürel faktörlere 

dayalı gelişimi incelenir ve arazinin mevcut gelişim içindeki 

konumu değerlendirilir. Geleceğe yönelik bölgenin ve arazinin o 

bölgedeki konumunun değeri hakkında bir ön görüde bulunmak ve bu 

öngörüyü mümkün olduğunca örnekleme ve sebep sonuç ilişkileri 

ile sağlamlaştırmak gerekmektedir. 

 İmalatın yapılacağı yer, uydu fotoğrafları, coğrafi harita ve 

imar paftaları üzerinde tespit edilir. Projenin bulunduğu bölge 

ve arazinin önceki dönemlerden fotoğrafları ve imar durumundaki 

değişiklikler gibi verilere ulaşılmaya çalışılır. Bu veriler 

bölgenin zamansal süreçte gelişimini gösterir. Bu gelişimi 

analiz etmek aynı zamanda geleceğe dönük öngörü yapılmasına alt 

yapı sağlayacaktır. 

 Arazinin civardaki merkezlere olan mesafeleri ölçülür. Araziye 

ulaşım olanaklarının incelenmesi; personel ulaşımından, malzeme 

tedariğine, güvenliğin sağlanmasından, projenin satış ve 

kullanım etkisine kadar birçok konuda önem teşkil eder. Ayrıca 

arazinin ve bölgenin merkezi unsurlara yakınlıkları ulaşım 

imkanından bağımsız olarak projenin değerini etkileyecek önemli 

bir unsurdur. 

 Çevrede yapılmış ve yapılmakta olan projeler hakkında bilgi 

toplanır. Projenin büyüklükleri incelenir Bu oluşturulacak 

projeye çok farklı yönde etki yapacaktır. Bölgedeki genel yapıya 

uymak yönünde bir tercih yapılacağı gibi, farklılaşmak, bölgeye 

yeni bir alternatif oluşturmak tarzında seçimler de yapılabilir. 

Bölgedeki demografik yapı üzerinde incelemeler yapılır. Bölgenin 

nüfus yapısı ve özellikleri hakkında bilgiler toplanır. Bu 

bilgiler hem bölgesel müşteri portföyünü belirleyecek hem de 

projenin genel yapısı belirleyecek unsurlardan biri olacaktır. 

 Bölgesel idari kısıtlar üzerinde araştırma yapılır. Bölgenin ve 

arazinin imar durumu incelenir. Bu imar durumu kapsamında proje 

geliştirmek mümkün olduğundan herhangi bir proje geliştirme 

çalışmasında önce konu ile ilgili bütün sınırlar belirlenmiş 

olmalıdır. 

 

4.2. Bölgenin Hedef Kitlesi ve Projenin Genel Konseptinin    

      Belirlenmesi (Determination of Target Audience and General 

      Concept of Project) 

İmalatın yapılacağı arazi ve bölge bilgileri toplanıp 

incelendikten sonra ikinci aşamada, bölgenin hedef kitlesi ve projenin 

genel konsepti belirlenir. Bu aşamada da doğru analizin basit iş 

kalemleriyle sıralandırılması aşağıda belirtilmiştir. 



e-Journal of New World Sciences Academy    

NWSA-Engineering Sciences, 1A0300, 7, (1), 282-290. 

Kuruoğlu, M., Topkaya, E. ve Yönez, E. 

 

286 

 

 Proje swot analizi yapılır. Bu aşamada projenin güçlü yanları ve 

zayıf yanları, proje için ön görülen fırsatlar, projeye ait özel 

durumlar ve ön görülen tehditler belirlenir... Projenin prestij 

yönünden avantajları, sunduğu sosyal imkanlar, konum olarak 

avantajları, sunduğu alternatifleri, projenin farklılaşmasının 

belirlenmesinin yanı sıra ortaya çıkabilecek riskler hesaplanır. 

Ayrıca projenin olduğu bölgeye talep, projenin kullanım amacının 

gördüğü genel talep değerlendir, projede imar planındaki 

değişiklerin sonradan oluşturabileceği kısıtlamalar belirlenir, 

projenin uygulanacağı bölgedeki iklim analiz edilerek oluşacak 

gecikmeler hesap edilir, bölgenin doğal afetler yönündeki risk 

haritası incelenir, projenin çevresindeki insanların gelir 

seviyesi, çevredeki sosyal kısıtlar gibi olumsuzlukların projeye 

etkisi belirlenir. 

 Hedef kitle tespiti yapılır. Projenin hitap ettiği hedef kitle 

gelir düzeyleri etüt edilmelidir. Gelir düzeyi, insanların yaşam 

tarzını ve ihtiyaçlarını etkileyen bir faktör olduğundan yaşam 

tarzının ve tasarımın bu doğrultuda yapılması gerekir. Ayrıca 

kültürel yapı belirlenir. Proje kullanıcısının kültürel yapısı 

proje yaşam tarzını ve tasarımını etkilemesi yanında proje 

beğenisini de değiştirecektir. 

 Hedef kitlenin ihtiyaçları ve bölgesel koşullara uygun tasarım 

yapılır. Hedef kitle için belirlenen kriterlere göre mimari 

tasarımlar ortaya çıkarılır 

 İhtiyaçları karşılamada bölgenin yetersiz kalması durumunda 

sosyal donatı alanları eksikleri araştırılır. Projenin bulunduğu 

bölgede ve yakın çevredeki sosyal imkanların durumu araştırılır 

ve bu imkanların yetersizliklerinin projeye etkisi 

değerlendirilir. 

 Tüm bilgiler özetlenerek geliştirilecek bölgenin özellikleri 

özetlenir. Bütün bilgiler bir araya geldiğinde projenin 

özellikleri belirlenmiş ve detayları oluşturulmuş olur. Bir 

araya gelen bilgiler ile bir özet oluşturulur ve bu özet şablon 

haline getirilir. Oluşturulan bu belge ile projenin bütün 

detayları için yorum yapılır ve karar verilir. 

 M2’ler belirlenir. Proje kullanımının hedefi ve tasarıma uygun 

olarak konut, dükkan ve sosyal tesis gibi kısımların m2’lerine 

karar verilir. 

 Projedeki konut sayısı belirlenir. Projedeki konut sayısı 

belirlenmeli ve değerlendirmeler buna göre yapılmalıdır. Maliyet 

belirlenirken projenin büyüklüğü ile birlikte ayrılmış 

bölümlerin sayısı da önemli bir faktördür. 

 Sosyal donatı alanları belirlenir. Projedeki sosyal alanların 

ihtiyacı karşılaması sağlanmalı ve detayları belirlenmelidir. 

 Güvenlik detayları belirlenir. Projenin hedef kitlesi, kullanım 

amacı, çevresindeki kültürel yapı ve çevredeki yapılanma göz 

önüne alındığında projenin güvenlik ihtiyacı ortaya çıkacaktır. 

 Sunulacak ekstra çözümler sunulur. Projeye özellik katmak ya da 

beğenide standartlaşmamış kalemler için hedef kitleyi 

daraltmamak amaçlı kullanıcıya alternatifler sunulabilir. 

 Satış fiyatları tahmin edilir. Projenin gelir hanesinin yanı 

sıra gider hanesi de netleştirilmelidir. Satış fiyatı için en 

önemli gösterge bölgedeki benzer proje satış fiyatlarıdır. 
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 4.3. Proje Maliyet Bilgilerinin Hazırlanması 

      (Preparation of Project Cost Information) 

Fizibilite etüdünün son aşamasıdır. Nihai karar bu aşamadan 

sonra verilir. 

 Arazi ve zemin etüdü yapılır. Öncelikle yapılması gereken iştir. 

Firma teknik personel ve ekipmanları tarafından arazinin zemin 

etüdü yapılarak projelendirme ve boyutlandırma kriterleri 

belirlenir. 

 Arsa imar durumu tespit edilir. Fizibilite çalışması 

yapılabilmesi için en değerli bilgidir. Arsaya yapılabilecek 

toplam inşaat alanının ve bloklarca kullanım alanının(blok 

oturma alanı) belirlenmesinde, buna bağlı olarak projede kaç 

katlı kaç adet bloğun yapılabileceğine, bu konsepte ortaya 

çıkarılabilecek ticari ve sosyal donatı alanlarının tespiti ve 

konumu ile ilgili detaylı ve farklı alternatiflerde çalışmalar 

yapılabilmesine olanak vermektedir. 

 Proje zorlukları tespit edilir. Alternatiflerin projeye olan 

katkıları ve projeye katacağı değeri, ekstradan yüklemiş olduğu 

maliyetlerle birlikte değerlendirmeli ve kararlar bu analizler 

neticesinde alınmalıdır. 

 Mahal listeleri hazırlanır. Proje konseptine göre belirlenmiş 

mahal detayları ile bu mahallerde kullanılacak malzeme cins ve 

kaliteleri mimari departman tarafından hazırlanır. 

 Metraj listeleri hazırlanır.  Mimari çizimler, mahaller 

listeleri ve statik çizimler üzerinden Kesin Hesap Departmanı 

tarafından metraj bilgileri çıkarılarak hazırlanır. 

 Birim fiyatlar tespit edilir:  Mimari departman tarafından 

belirlenmiş olan malzemeler için satın alma departmanı tarafından; 

fiyat ve rayiçler araştırılarak uygun fiyat belirlenir. 

 İş programı hazırlanır. Proje teslim süresi ve hazırlanmış olan 

imalat metrajları dikkate alınarak imalat süreleri, planlanan 

ekip ve ekipmanlar ile tamamlanacağı varsayılarak hesaplanır. Bu 

bilgiler neticesinde; haftalık, aylık ve yıllık olmak üzere 

malzeme kaynak kullanım durumları, imalat maliyet giderleri, 

imalat tamamlanma yüzdeleri, proje bitiş süresi hakkında 

kapsamlı raporlar oluşturulur. 

 İmalat giderleri tespit edilir. Belirlenen birim fiyatlar, 

hazırlanmış olan metraj listelerindeki metrajlarla çarpılarak 

toplam imalat maliyetleri tespit edilir. 

 Proje genel giderleri tespit edilir. Firma yapısına göre genel 

giderler (genel sarf malzemeleri, vergi ve harç bedelleri, 

kırtasiye giderleri, şantiye kurulum giderleri, personel 

giderleri, ruhsat alınması, çevre düzenlemesi giderleri vb) iş 

programından alınan süreye bağlı yaklaşık olarak tespit edilir. 

 M2 maliyetlerin hesaplanır. Tüm maliyetler( Proje Genel 

Giderleri+İmalat Giderleri) dikkate alınarak m2 maliyeti, toplam 

maliyetlerin satın alınabilir m2 maliyetine bölünmesi suretiyle 

hesaplanır. 

 Arsa payına bağlı olarak m2 maliyeti hesaplanır. Sözleşmeye göre 

belirlenen arsa payı düşülerek m2 maliyeti hesaplanır 

 Proje satış senaryosu hazırlanır. Birçok alternatiften oluşan 

bir satış senaryosu hazırlanır. Bu senaryolar hazırlanırken satışların 

çok iyi, iyi, orta ve düşük seviyelerde olacağı öngörüleri yapılır. 

Tahmini m2 satış fiyatlarının beklenen seviyeler arasında 

çeşitlendirilmesi gerekir. Ayrıca satış senaryosunun vadeli veya peşin 

yapılıp yapılmadığı dikkate alınması gerekir. 
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 Proje aylık nakit akış diyagramının oluşturulur. Satış 

senaryosundan alınmış aylık satış toplam bedelleri ile aylık 

imalat ve aylık genel giderlerin örtüşmesi neticesinde 

oluşturulur. 

 Proje kar oranları hesaplanır. Alternatiflere göre hazırlanmış 

olan nakit akış diyagramlarından projenin kar oranları da ayrı 

ayrı olarak hesaplanır. 

Arsa genel bilgilerinin ve yerinin incelenmesinden bölgenin 

hedef kitlesi ve projenin genel konseptinin belirlenmesine ve proje 

maliyet bilgilerinin hazırlanmasına kadar uzanan “Arazi Geliştirme 

Çabaları İçin Yatırım Analizi Akış Diyagramı” Şekil 1’de 

gösterilmiştir. 

 
Şekil 1. Arazi geliştirme çabaları için yatırım analizi akış diyagramı 

(Kuruoğlu,2006) 

Figure 1. Flow chart of ınvestment studies for land development 

(Kuruoğlu,2006) 
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5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER (CONCLUSION AND SUGGESTION) 

21. yüzyılın başında olduğumuz bugünlerde kaynakların hızla 

tükenmesi, tüm dünya ülkelerinde endişe oluşturmanın beraberinde 

imkanların en iyisini kullanma gereksinimi ortaya çıkarmıştır. İnşaat 

sektörünün hızla parlamaya devam etmesi, geleceğimiz inşası için 

kaynakları en doğru şekilde kullanmayı gerektirmektedir. 

Diğer bir yandan, yatırım sonucunda hayal kırıklığına uğramamak 

ve telafisi olmayan hatalar yapmamak adına,  konut üretiminde üretimi 

yapacak girişimcilerin, yatırım kararı aşamasında halen olduğu gibi 

bilimsel dayanağı olmayan geleneksel ve sezgisel yöntemler yerine, 

belirli bir sistematiğe sahip fizibilite çalışması yapması 

gerekmektedir. 

Bu sebeplerle bu çalışmada, gerek giderek azalan arazileri doğru 

şekilde kullanmak için, gerekse yatırım öncesinde sistematik bir 

fizibilite çalışmasıyla doğru kararlar alınması için; arazi geliştirme 

çabaları için yatırım etüdünde pratik bir çözüm önerisinde bulunulmuş 

olup aşağıdaki sonuçlar çıkarılmıştır.  

 Fizibilite, birçok karmaşık bileşeni içeren, yatırım sürecinin 

karar aşamasında hayati önem taşıyan kompleks iş kalemleri 

topluluğudur. Bu çalışmada, fizibilite etüdü yapılırken doğru 

bilgiye en kolay şekilde ulaşılması, bu bilgilerin incelenmesi, 

değerlendirilmesi, geleceğe yönelik ön görülerin yapılamasını 

sağlayan kullanışlı bir metot sistematik bir şekilde 

tanımlanmıştır. 

 Bu çalışmada yatırım etüdü, alışılagelmiş bir sistematikle 

ekonomik, teknik ve finansal etütlere ayrılmamış, proje yönetimi 

ilke ve sisteminden yardım alınarak etkin bir fizibilite 

sistematiği oluşturulmuştur. 

 Bu çalışmanın inşaat sektöründe, sistematik bir yapılabilirlik 

etüdü yapma alışkanlığının yaygınlaşmasına katkı sağlayacağı 

umulmaktadır.  

 Bu çalışmada geliştirilen çözüm önerisinde, bu kapsamda 

yapılabilecek çalışmalarla, farklı yapı projelerine yönelik 

benzer modeller üretilebilir veya, bu modelde verilen ana 

başlıklar detaylandırılarak ve bilgisayar desteği sağlanarak 

model zenginleştirilebilir. 

 Fizibilite etüdü, düz hesap makinası ile çapma bölme işlemi 

değil, bilginin toplanıp uzmanlarca değerlendirilmesi gereken 

bir uzmanlık işidir. 

 Fizibilite etüdü, sadece maliyet hesabından ibaret değildir. 

Birbirinden bağımsız aşamaları, bir sonraki analize veri teşkil 

edebilir. 

 Hesaplamalara esas veriler toplanırken, verilerin doğruluğu ve 

güvenilirliği mutlaka sınanmalı, bir yakının telefon ile 

aranmasıyla alınan tavsiyelerin sonunun hüsran olabileceği 

unutulmamalıdır. 

 Finansal analizleri sadece kar realizasyonu olarak görmenin 

fırsat maliyetlerinin göz önüne alınmamasının sonuçları çoğu 

zaman pahalı ve bölge ihtiyacı dışında bir üretim olduğu 

unutulmamalıdır. 

 Satışa çıkan bir konut projesinin fiyatlarını belirlemede 

yapılacak hatanın satışlar başladıktan sonra elde konut stoğu 

olarak kalacağı hususu dikkate alınmalıdır. 

 Arsa sahiplerinin, özellikle kat karşılığı imalatlar için 

sözleşmelerinde yüklenici karına ve bölgenin gelecekte 

oluşturacağı rantı hesap ederek arsa oranı belirlemesinde üzüm 

yemek yerine bağcıyı dövdükleri, ellerindeki arsaları alanların 
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ise çoğu zaman işleri zamanında tamamlayamadıkları göz önüne 

alındığında, arsa sahiplerinin de bölüşüm oranı hesabında 

fizibiliteden faydalanmaları yararlı olacaktır. 

 

 NOT (NOTICE) 

 Bu makale, 25-26-27 Kasım 2011 tarihleri arasında TMMOB Bursa 

İMO Şubesi tarafından düzenlenen “6.İnşaat Yönetimi Kongresi”nde sözlü 

bildiri olarak sunulan, Kongre Oturum Başkanları ve Bilim Kurulu 

tarafından “Başarılı” bulunan ve hakemlik sürecinden geçirilen 

çalışmanın yeniden yapılandırılmış versiyonudur. 
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