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TÜRKİYE’DE TEŞVİKLİ SÖZLEŞMELERİN KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

 

ÖZET 

Gelişmiş ülkelerde yaygın bir şekilde kullanılan Teşvikli 

Sözleşmeler, projenin maliyetini veya süresini azaltmak veya 

performansı arttırmak amacıyla uygulanmaktadır. Burada esas hedef 

sözleşme taraflarının bir kazan-kazan ilişkisi oluşturmasıdır. Bu 

sözleşme çeşidi bu ülkelerde hem özel sektör hem de kamu sektörü 

tarafından oldukça yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. Diğer 

taraftan, ülkemizde bu sözleşme çeşidi, özellikle de kamu tarafından 

çok az tercih edilmektedir. Teşvikli Sözleşmelerin az tercih 

edilmesiyle ilgili birçok neden bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı 

bir anket çalışması ile Türkiye‟de Teşvikli Sözleşmelerin 

kullanımının araştırılması ve bu bağlamda olası sözleşme taraflarının 

konuya olan yaklaşımlarının belirlenmesidir. 

 Anahtar Kelimeler: Sözleşmeler, Teşvikli Sözleşmeler,  

     İnşaat Sektörü, Gelişmekte Olan Ülkeler, 

     Türkiye 

 

A SURVEY ON THE USE OF INCENTIVE CONTRACTS IN TURKEY 

 

ABSTRACT 

Incentive contracts are widely used in the developed countries 

in an effort to decrease the costs or the duration of a project or to 

increase its performance. The ultimate aim here is the establishment 

of a win – win result. This contract type is widely used both by the 

private sector and by the public sector in these countries. However, 

on the other hand in our country this contract type is much less 

preferred by the public sector. There are numerous reasons about the 

non-preference of incentive contracts. The objective of this study is 

to investigate the use of incentive contracts in Turkey through a 

survey and in this respect to determine the approach of the potential 

contract partners toward these type contracts.  

 Keywords: Contracts, Incentive Contracts, Construction Sector,       

       Developing Countries, Turkey 
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1. GİRİŞ (INTRODUCTION) 
Sözleşme, Türk hukuk çevrelerinde genel olarak, iki veya daha 

çok kişinin, aralarında bir hukuki bağ yaratmak, bu bağı değiştirmek 

veya ortadan kaldırmak amacıyla, karşılıklı ve birbirine uygun 

iradelerini beyan ederek yaptığı hukuki işlem şeklinde 

tanımlanmaktadır. Uher ve Devenport (2002) daha yalın bir ifade ile 

“sözleşme” terimi için “Geçerli bir sözleşme, iki veya daha fazla 

taraflar arasında yapılan, kanunların uygulanılacağı yasal hak ve 

yükümlülüklerin oluşturulduğu bir anlaşma” ifadesini kullanmıştır. Bu 

ifadelere göre bir inşaat sözleşmenin içermesi gereken maddeler, 

 İşin makul bir zamanda tamamlanması 

 İşin bitiminde ödemenin yapılması 

 İşin makul kalite bir işçilik ile yapılması  

olarak sıralanabilir (Uher ve Devenport 2002). Diğer bir deyişle, 

proje yönetiminin temel kavramlarından olan demir üçgenin üç ayağının 

da, yani, kapsam, bütçe ve zamanın sözleşmeye yansıtılması gereği 

vardır. Bu bağlamda, günümüzün karmaşık iş ve teknoloji çevresinde, 

tarafların ihtiyaçlarına cevap verebilecek farklı kapsam ve nitelikte 

sözleşmeler yapma gereği vardır (Lock, 2007). Bu nedenle farklı 

şekilde sınıflandırılabilen çok sayıda sözleşme türü mevcuttur.  

Özel bir sözleşme türü olan Teşvikli Sözleşmeler, iş 

sahiplerinin öngörülenden daha kısa zamanda veya daha az maliyetle 

veya daha yüksek performans sağlayacak bir ürün elde etmesini sağlamak 

amacıyla yükleniciye belirli teşvikler sunar şekilde tasarlanmıştır. 

Bu bağlamda Teşvikli Sözleşmeler, genel olarak maliyet, süre ve 

performansa bağlı teşvikli sözleşmeler olarak kendi içinde üç alt 

gruba ayrılırlar. Bazen sözleşmenin karmaşıklığına göre sözleşme bu 

teşviklerden birden fazlasını içerebilir. Teşvikli sözleşmelerin 

kurguları oldukça basittir. Hedeflerin işveren lehine aşılması 

halinde, işverence yükleniciyi sözleşme bedelinin dışında ama sözleşme 

içerisinde belirlenmiş bir prim ödenir. Bu prim, işin başında 

belirlenen süreden daha kısa sürede bitirilmesi, işin sözleşmede 

öngörülen maliyetten daha düşük tamamlanması gibi hedeflerin işveren 

lehine aşılmasına göre belirlenir. Asıl amaç taraflar arasında kazan – 

kazan durumunun oluşmasını sağlamaktır. Konuyla ilgili daha fazla 

çalışma yapılan çok sayıda değerli yayınlarda bulunabilir (Ashley and 

Workman, 1986; Bower et al., 2002; Fleming, 2003; Gilbreath, 1992; 

Gordon 1994; Hinze, 2001). 

İnşaat sektöründe özellikle de gelişmiş ülkelerde kamu 

tarafından yaygın bir şekilde kullanılan Teşvikli Sözleşmeler, az 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde daha az tercih edilir bir 

sözleşme türüdür. Bunun arkasında birçok sebep olabilir. Bu 

sebeplerin bazıları iş kültüründen kaynaklanıyor olsa da, bazıları da 

yasal sistemden kaynaklı olabilmektedir.  

 

2. ÇALIŞMANIN ÖNEMİ (RESEARCH SIGNIFICANCE) 
Türkiye, kişi başına düşen 10.000 USD‟nin (TUIK, 2011) üzerinde 

bir GSMH (Gayrisafi Milli Hasıla) ile hızla gelişmekte olan bir 

ülkedir. Türkiye‟nin, kişi başına düşen bu miktar ile gelişmekte olan 

ülkelerin üst sıralarında olduğu sayılmaktadır. Buna rağmen 

Türkiye‟de Teşvikli Sözleşmelerin kullanımı oldukça sınırlıdır. Bazı 

Yap-İşlet-Devret projelerinde kullanımı kabul görmüş olsa da çok 

nadir kullanıldığı belirtilebilir. Bu iki olgu konunun incelenmesi 

açısından iyi bir neden oluşturmaktadır.  

Bu çalışmanın amacı bir anket çalışması ile Türkiye‟de Teşvikli 

Sözleşmelerin kullanımının araştırılması ve bu bağlamda olası 

sözleşme taraflarının konuya olan yaklaşımlarının belirlenmesidir. 
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3. ÇALIŞMA YÖNTEMİ (METHOD OF STUDY) 
Araştırma bir anket çalışması ile gerçekleştirilmiştir. Bu 

amaçla hazırlanan anket 4 bölüm halinde düzenlenmiş olan toplam 28 

sorudan oluşmaktadır (Sütemen, 2011). Anketler cevaplanması amacıyla 

kamu kuruluşlarına, müteahhitlik şirketlerine, akademisyenlere, inşaat 

sektörü dışında faaliyet gösteren özel sektördeki firmalara (sanayi 

holdingleri gibi yatırımcı firmalara) ve proje yönetimi ve/ya da 

kalite kontrol alanlarında faaliyet gösteren müşavirlik firmalarına 

gönderilmiştir. Anket çalışması 125 kişiye yöneltilmiş ve 87 adet 

dönüş alınmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar aşağıda 

sunulacaktır. 

 

3.1. Katılımcıların Profili 

(Profile of the Respondents) 

Anket çalışmasının birinci bölümünde katılımcıların profillerini 

belirlemeye yönelik sorular sorulmuştur.  

Cevaplar incelendiğinde, Şekil 1‟den de görülebileceği gibi, 

kamu, müteahhitlik ve müşavirlik firmalarından olan katılımcıların 

sayıları arasında iyi bir denge vardır. Öte yandan inşaat sektörü 

dışında faaliyet gösteren özel sektörden katılım oldukça düşük 

kalmıştır. Bu nedene bağlı olarak, özel sektör katılımcıları ve 

akademisyenleri çıkardığımızda, kalan 3 grubun toplam katılımcılar 

arasındaki oranı karşılaştırılabilir seviyededir. Katılım, %41 

müteahhitlik firmalarından, %31 müşavirlik firmalarından ve %28 

kamudan şeklinde gerçekleşmiştir. Özel sektör katılımcılarının sayısı 

az olduğundan dolayı, çalışmanın ileriki kısımlarında kamu sektöründe 

teşvikli sözleşmelerin kullanımı üzerinde durulacaktır. 

 

 
Şekil 1. Anket katılımcıların çalıştığı kurumların niteliği 

(Figure 1. The nature of the respondents organization) 

 

Şekil 2‟de gösterilen sonuçlara göre, katılımcıların büyük bir 

çoğunluğunu (%70) inşaat mühendisleri oluşturmaktadır. Türkiye‟deki 

inşaat sektöründe sözleşmelerin inşaat mühendisleri tarafından 

hazırlanması, değerlendirilmesi ve yönetilmesi oldukça yaygın olduğunu 

göstermektedir. Bir ihtilaf ya da mahkemelik bir durum olmadıkça 

avukatların inşaat sözleşmelerine katılımı nadiren gerçekleşmektedir. 
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Şekil 2. Katılımcıların meslekleri 

(Figure 2. Professions of the respondents) 

 

3.2. Katılımcıların Görev Aldıkları Kurumlar  

(Respondents Organization) 

Ankette katılımcılara görev aldıkları kurumlarının niteliği 

sorulmuştur. Tablo 1‟de sunulduğu gibi, katılımcıların görev aldıkları 

kurumlar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Ancak katılımcıların büyük 

bir çoğunluğunu, yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren müteahhitlik 

firmaları ve müşavirlik firmalarında görev yapan kişiler 

oluşturmaktadır. Kamuda ise ankete cevap veren kişilerin çoğunluğunu 

belediyelerde görev yapan kişiler oluşturmaktadır. 

 

Tablo 1. Katılımcıların görev aldıkları kurumların profilleri 

(Table 1. The Profile of the respondents organizations) 

Kamu & Üniversite Adet 

Bakanlık (veya bakanlığa bağlı teşkilat) 1 

BİT 1 

İl Özel İdaresi 5 

Üniversite 5 

Belediye 14 

İnşaat Sektörü  

Yatırımcı Firmalar (GYO vb.) 2 

Yapı Denetim 2 

Müteahhit (Yurtiçinde faaliyet gösteren) 5 

Tasarım 5 

Proje Yönetimi 20 

Müteahhit (Yurtdışında faaliyet gösteren) 21 

İnşaat Sektörü Dışındaki Özel Sektör  

Sanayi Kuruluşu 3 

Holding 3 

 

3.3. Katılımcıların Deneyimleri  

(Experience of the Respondents) 

Ankette katılımcılara ayrıca sözleşmelerle ilgili deneyimleri 

sorulmuştur. Şekil 2‟den de görüleceği gibi katılımcılar sözleşmelerle 

ilgili hazırlama, değerlendirme ya da uygulama gibi aşamalarda 

deneyimleri vardır. Hatta bazı katılımcıların iki ya da üç aşamayı da 

gerçekleştirdiği görülmüştür. Bu nedenle Şekil 3‟te gösterilen 

değerler uygulama, değerlendirme ve hazırlama alanlarında tüm 

firmaların yüzde kaçının ilgili alanda deneyimi olduğunu 

göstermektedir. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Ġnşaat

Mühendisi

Mimar Mühendis

(Diğer)

Makine

Mühendisi

Endüstri

Mühendisi

Hukuk Diğer

%



e-Journal of New World Sciences Academy    

NWSA-Engineering Sciences, 1A0289, 7, (1), 169-177. 

Sütemen, Z. ve Dikmen, S.Ü. 

 

173 

 

 
Şekil 3. Katılımcıların sözleşmelerle ilgili deneyimleri  

(Figure 3. Experience of the respondents in contract work) 

 

Ancak katılımcılara Teşvikli Sözleşmelerle ilgili bilgi 

düzeyleri sorulduğunda Tablo 2‟de de gösterildiği gibi katılımcıların 

%42„si (%30 + %12) bu konuyla ilgili kısıtlı bilgiye sahip olduklarını 

ya da hiç bilgileri olmadıklarını belirtmişlerdir. Sonuçlar kamu ve 

özel sektör olarak incelendiğinde, kamuda çalışanların Teşvikli 

Sözleşmelerle ilgili bilgi düzeylerinin özel sektör çalışanlarına göre 

çok daha kısıtlı olduğu açıkça görülmüştür. Bunun temel nedeni olarak 

müteahhit ve müşavir firmaların kamuya nazaran daha fazla yurtdışı 

tecrübesine sahip olmaları gösterilebilir. 

 

Tablo 2. Teşvikli Sözleşmelerle ilgili bilgi düzeyi 

(Table 2. Knowledge level about incentive contracts) 

 Müteahhit Müşavir Kamu Tüm Katılımcılar 

Hiç bilgim yoktu %13 %32 %55 %30 

Çok kısıtlı %13 %13 %10 %12 

Orta %39 %29 %25 %31 

İyi %29 %13 %5 %18 

Çok iyi %6 %13 %5 %9 

 

Katılımcılara ayrıca Teşvikli Sözleşme kullanarak işveren, 

yüklenici ya da müşavir olarak kaç kez çalıştıkları sorulmuştur. 

Katılımcıların %67‟si hiç çalışmadıklarını, sadece %7‟si 1 defa, 

%26‟sı ise birden fazla kez bu sözleşme türü ile çalıştığını 

belirtmiştir. Teşvikli Sözleşme ile çalışmış olan katılımcıların 

%76‟sı ise sadece Türkiye‟de çalışmıştır. Kalan katılımcılar ise bu 

tür sözleşme ile sadece yurtdışında ve hem yurtiçi hem yurtdışında 

çalışmış olarak iki gruba ayrılmıştır. 

Daha önce Teşvikli Sözleşme türü ile iş yapmış katılımcılara 

ankette yöneltilen bir başka soru da hangi tür teşvik ile çalıştıkları 

olmuştur. Tablo 3‟te yanıtlar işveren ve yüklenici olarak ayrı ayrı 

incelenmiştir.  
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Tablo 3. Teşvik türlerine göre katılımcıların tecrübeleri 

(Tablo 3. Experience of the respondents based on types of incentives) 

 Müteahhit (adet) Müşavir (adet) Kamu (adet) 

Teşvik Türü 
Yüklenici 

olarak 

İşveren 

olarak 

Yüklenici 

Olarak 

İşveren 

Olarak 

Yüklenici 

olarak 

İşveren 

olarak 

Maliyet 8 7 1 0 -- 1 

Süre 4 4 2 1 -- 1 

Performans 1 0 2 1 -- 0 

 

 3.4. Katılımcıların Teşvikli Sözleşmeler ile İlgili Görüşleri 

      (The Opinion of the Respondents on Incentive Contracts) 

Bu bölümde katılımcılara Teşvikli Sözleşmelerin kamu 

kuruluşlarınca tercih edilmemesinin olası sebebi sorulmuştur. Bu 

soruda katılımcılardan verilen seçeneklerden 5‟ini seçmeleri talep 

edilmiştir. Cevaplar Tablo 4‟te azalan sırada verilmiştir. 

 

Tablo 4. Teşvikli Sözleşmelerin kamu sektörünce tercih edilmeme 

sebepleri 

(Table 4. Reasons for non-preference of incentive contracts by the 

public sector) 

Olası Tercih Edilmeme Nedenleri % 

Kamu yatırımlarında (projelerinde) sağlıklı fizibilite (maliyet, 

kar/zarar) hesabının yapılmaması 
59 

Bağımsız, bilgili, tecrübeli ve yetkin denetim kurumları / 

organizasyonları eksikliği 
45 

Sözleşmelerin karşılıklı profesyonelce yürütülmesi yerine ikili 

ilişkilerin öne çıkması 
41 

“Kabul eksiği” kavramının çok geniş ve yoruma açık olması 33 

İhale ve sözleşme eki idari ve teknik şartnamelerin yetersizliği 32 

Toplumumuzda kazan-kazan türü paylaşım kültürünün yerleşmemiş 

olması 
31 

Denetim kadrolarındaki eksiklik ve/veya yetersizlik 30 

İhale eki tasarımların yetersizliği 29 

Kalitesiz sonuç elde edilmesi endişesi 26 

Bitiş tarihinin tam anlamıyla net olarak tarif edilmemesi, 

dolayısıyla da gerçekleşmesinin tespit edilmesindeki güçlükler 
25 

Uygulama için gerekli mevzuatın olmaması 24 

Kamu yatırımlarında maliyetin inşaatın kesin hesabı olarak 

algılanması ve işletme gelirlerinin dikkate alınmaması 
23 

Projelerin yetersiz ödenekleri 23 

İşverenlerin süreyi zaten baştan çok kısa tutmaları 21 

Bu tür sözleşme yönetiminin kendilerince yeterince bilinmemesi 21 

İhale yasalarının içinde yer almaması 20 

Türkiye‟de inşaat hukukunun olmaması 18 

Suçlama veya soruşturmaya tabii tutulma çekincesi 18 

Sözleşmelerin çoğu kez yeterince net ve anlaşılır olmaması 15 

Sayıştay uygulamaları 9 

 

Elde edilen sonuçlara göre, katılımcılar %59‟luk bir oranla 

“Kamu yatırımlarında (projelerinde) sağlıklı fizibilite (maliyet, 

kar/zarar) hesabının yapılmaması” konusunu bu tip sözleşme türünün 

kamu tarafından en önde gelen tercih edilmeme nedeni görüşündedir. Hiç 

şüphesiz ki, sağlıklı bir fizibilite çalışması olmadan zamandan 
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tasarrufun ya da performans artışının takip edilebilmesinden söz etmek 

oldukça zordur. 

Alınan cevaplar ayrı ayrı grupların görüşleri bazında 

incelendiğinde sonuçlar da bazı farklılıklar oluşmaktadır. Buna göre 

kamu sektörü çalışanları bu tür sözleşmeleri neden tercih 

etmediklerinin birinci nedeni olarak %70 oranında “Bağımsız, bilgili, 

tecrübeli ve yetkin denetim kurumları/organizasyonları eksikliği” 

seçeneğini gösterirken, müteahhit ve müşavir kuruluşlarında 

çalışanlar, sırasıyla %58 ve %70 oranında, birinci nedenin “Kamu 

yatırımlarında (projelerinde) sağlıklı fizibilite (maliyet, kar/zarar) 

hesabının yapılmaması” olduğunu belirmişlerdir.  

Bu sorunun ardından bir seri soru ile olası bir teşvikli 

sözleşme durumunda kamu yöneticilerinin sözleşme şartlarına 

yaklaşımlarının nasıl olacağı sorulmuştur. Bu soruların ilki süreye 

bağlı yapılan bir teşvikli sözleşmede kamunun yaklaşımının ne olacağı 

hakkındadır. Tablo 5a‟dan da görüleceği gibi tarafların, bilhassa 

müteahhitlerin, genel olarak görüşü bu tür bir sözleşmelerde kamunun 

süreyi nispeten kısa tutacağı yönündedir. Bu konuda kamu çalışanları 

%52 oranında sürenin makul kalacağı yönünde görüş belirtseler de %43 

oranında sürenin kısa veya çok kısa tutulacağını da belirtmişlerdir.  

 

Tablo 5. Teşvikli sözleşmelere kamu sektörünün yaklaşımları 

(Table 5. Public sector‟s approach incentive contracts) 

a. Süreye bağlı teşvikte olası kamu yaklaşımı  
(a. Public sector‟s approach towards duration based incentive) 

 Müteahhit Müşavir Kamu 
Tüm 

Katılımcılar 

Süreyi çok kısa tutar %16 %27 %24 %19 

Süreyi kısa tutar %45 %27 %19 %32 

Süreyi makul tutar %35 %32 %52 %43 

Süreyi uzun tutar %4 %9 0 %4 

Süreyi çok uzun tutar 0 %5 %5 %2 

 

b. Performansa bağlı teşvikte olası kamu yaklaşımı  

(b. Public sector‟s approach towards performance based incentive) 

 Müteahhit Müşavir Kamu 
Tüm 

Katılımcılar 

Ölçütleri çok ağırlaştırır %16 %35 %35 %25 

Ölçütleri kısmen 

ağırlaştırır 
%65 %43 %25 %50 

Ölçütleri değiştirmez %19 %13 %15 %16 

Ölçütleri kısmen hafifletir 0 %5 %20 %7 

Ölçütleri çok hafifletir 0 %4 %5 %2 

 

c. Maliyete bağlı teşvikte olası kamu yaklaşımı  

(c. Public sector‟s approach towards cost based incentive) 

 Müteahhit Müşavir Kamu 
Tüm 

Katılımcılar 

Çok katı ve uzlaşmaz bir 

tutum izler 
0 %9 %16 %7 

Katı bir tutum izler %61 %65 %16 %48 

Makul bir tutum izler %26 %13 %32 %29 

Olumlu bir tutum izler %10 %9 %26 %12 

Çok olumlu bir tutum izler %3 %4 %10 %4 

 

Bu konuya benzer bir şekilde, performansa bağlı teşvikli 

sözleşmelerde kamunun olası yaklaşımı hakkında tarafların düşünceleri 

süreye bağlı teşvikli sözleşemelere benzer bir tablo oluşturmaktadır 
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(Tablo 5b). Yani tarafların görüşü performans kriterlerinin kamu 

tarafından ağırlaştırılacağı yönündedir. 

Maliyete bağlı teşvikli sözleşmelere olası yaklaşımlar ile 

ilgili görüşler ise diğer iki konuya nazaran bir miktar farklılık 

göstermektedir. Bu konuda müşavir ve müteahhit şirketlerden olan 

katılımcılar sırasıyla %61 ve %74 oranında kamu tarafının 

yaklaşımlarının oldukça katı veya çok katı olacağı görüşünde 

birleşmektedir. Kamu çalışanlarının ise bu konuda görüşü ağırlıklı 

olarak kamunun makul veya olumlu bir tutum izleyeceği yönündedir. 

Sonuç olarak üç kriter birlikte ele alındığında görüşler daha 

ziyade işveren pozisyonunda olacak olan kamunun çok muhtemeldir ki bir 

korumacı refleks içerisinde teşviğe baz olacak sözleşme şartlarını 

nispeten de olsa ağırlaştıracağı yönündedir. 

Yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma bilhassa gelişmemiş ve 

gelişmekte olan ülkelerde büyük bir problemdir. Bundan dolayı ankette 

katılımcılara, Teşvikli Sözleşmelerin kullanımının yolsuzluk, görevi 

kötüye kullanma ve sektördeki etik değerlere nasıl etkisi olabileceği 

sorulmuştur. Sonuçlar Tablo 6 ve 7‟de gösterilmiştir. Bu sorulara 

alınan cevaplar oldukça farklı görüşleri yansıtmıştır. Kamu 

çalışanları bu tür sözleşmenin kullanılması yolsuzluk ve 

suiistimalleri arttıracağı inancında olsa da müteahhitlik ve 

müşavirlik firmalarında görev yapan katılımcıların bunun tam aksi 

görüşte olduğu görülmüştür. Ayrıca müteahhitlik ve müşavirlik 

firmalarında görev yapan katılımcılar, bu tür sözleşmelerin sektördeki 

etik değerlere olumlu etki yapacağı görüşündedirler.  

 

Tablo 6. Teşvikli Sözleşmelerin yolsuzluk ve suistimallere etkisi 

(Table 6. Effect of incentive contracts on corruption and misconduct) 

 Müteahhit Müşavir Kamu Tüm Katılımcılar 

Çok azalır %16 %8 %5 %9 

Azalır %42 %38 %14 %36 

Değişiklik olmaz %23 %33 %38 %29 

Artar %19 %21 %33 %24 

Çok artar 0 0 %10 %2 

 

Tablo 7. Teşvikli Sözleşmelerin mesleki etik değerlere etkisi 

(Table 7. Effect of incentive contracts on professional ethics) 

Etik değerlere etki Müteahhit Müşavir Kamu Tüm Katılımcılar 

Çok olumsuz olur 0 0 0 0 

Olumsuz olur %10 %13 %16 %12 

Değişiklik olmaz %35 %29 %47 %34 

Olumlu olur %52 %58 %37 %53 

Çok olumlu olur %3 0 0 %1 

 

Son olarak katılımcılara, imkanları olması durumunda Teşvikli 

Sözleşmeleri hangi amaçla tercih edecekleri sorulmuştur. Sonuçlar 

Tablo 8‟de özetlenmiştir. Yine burada da farklı gruplardan farklı 

görüşler öne çıkmıştır. Kamu çalışanları tarafından, maliyeti 

düşürmek, kalite ve performansı arttırmak amaçları hemen hemen eşit 

oranalarda tercih edilirken, müteahhitlik firmalarında görev yapan 

katılımcılar en çok maliyetlerin düşürülmesi amacıyla bu tür 

sözleşmeleri tercih edeceklerini beyan etmişlerdir. Müşavirlik 

firmalarında çalışan katılımcıların tercihi ise kaliteyi arttırmak 

amaçlı olmuştur.   
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Tablo 8. Teşvikli sözleşmelerde tercih edilecek teşvik türü 

(Table 8. Types of incentives preferred in incentive contracts) 

Teşvik türü Müteahhit Müşavir Kamu Tüm Katılımcılar 

Maliyeti düşürmek %42 %17 %29 %29 

Performansı arttırmak %19 %25 %29 %26 

Kaliteyi arttırmak %13 %37 %33 %26 

Süreyi azaltmak %26 %21 %9 %19 

 

4. SONUÇ (CONCLUSION) 
Türk İnşaat sektöründe olası sözleşme taraflarının Teşvikli 

Sözleşmelerle ilgili görüşlerini belirlemek amacı ile bir çalışma 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgular kamu sektörünün 

bu tür sözleşmeler ile çalışma konusunda oldukça tutucu olduğunu 

göstermektedir. Öte yandan hem müteahhitlik firmalarında görev yapan 

katılımcılar hem de müşavirlik firmalarında çalışan katılımcılar bu 

tür sözleşmelerin yolsuzluk ve suiistimalleri azaltarak iş ortamını 

geliştireceği görüşünde birleşmişlerdir. Ayrıca yeterli sayıda 

nitelikli personelin olmaması bu tip sözleşme kullanımı açısından 

sıkıntı yaratmaktadır.  

 

 NOT (NOTICE) 

 Bu makale, 25-26-27 Kasım 2011 tarihleri arasında TMMOB Bursa 

İMO Şubesi tarafından düzenlenen “6.İnşaat Yönetimi Kongresi”nde sözlü 

bildiri olarak sunulan, Kongre Oturum Başkanları ve Bilim Kurulu 

tarafından “Başarılı” bulunan ve hakemlik sürecinden geçirilen 

çalışmanın yeniden yapılandırılmış versiyonudur. 
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