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KONUT TASARIMINDA DEĞER YÖNETĠMĠ VE KALĠTE FONKSĠYON DAĞILIMININ ENTEGRASYONU 

 

 ÖZET 

 Gittikçe globalleşen dünyada uluslararası arenada tek başına faaliyette 

bulunmak neredeyse imkânsız hale gelecektir. Gerek üretim, gerek hizmet 

sektöründe olsun, dünya pazarlarında rekabeti göğüsleyebilmenin en önemli 

şartı, sürekli değişen ve gelişen dünya standartlarına uygun kalitede üretimin 

rekabeti kazanacak maliyette yapılmasıdır. Bu sebeple Türk İnşaat sektöründe 

Değer Yönetimi uygulamaları kaçınılmaz bir olgu haline gelmiştir. İnşaatta 

Değer Yönetimi, 50‟li yıllardan sonra gelişmeye başlamış olmasına rağmen 

Türkiye için henüz yeni bir kavramdır. Projenin erken aşamasında (plânlama ve 

tasarım aşaması) alınan kararlar, ileride geri dönülmesi zor olan stratejik 

kararlardır ve Değer Yönetiminin çalışma alanının büyük bir bölümünü 

oluşturur. Değer Yönetimi bir ürün veya hizmetin fonksiyonlarını ve bu 

fonksiyonların değerlerini belirleyen; temel fonksiyonun istenen performansta 

ve en düşük maliyette gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla sistematik 

teknikleri kullanan bir çalışmadır. Bu çalışmada inşaat sektöründe 

kullanıcıların istekleri ve ihtiyaçları ile inşaat işlerinde değeri yükseltme 

tekniklerinden Kalite Fonksiyon Dağılımı ve Değer Yönetimi tekniklerinin 

entegrasyonu konuları incelenmiştir. 

 Anahtar Kelimeler: Bina Tasarımı, Değer Yönetimi, Değer Analizi,  

              KFD, Kalite Evi 

 

INTEGRATION OF VALUE MANAGEMENT AND QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT IN HOUSING 

DESIGN 

 

 ABSTRACT 

 To be active alone in the international arena in increasingly globalized 

world will become almost impossible. Both in production and service sectors, 

the most important condition to breast the competition in world market is to 

manufacture in quality in accordance with constantly changing and developing 

world standards, and in cost to win the competition. For this reason, Value 

Management applications have become inevitable in Turkish construction sector. 

Although Value Management in construction began to develop after the 50's, it 

is a new concept for Turkey. Strategic decisions taken in the early stage of 

the project (planning and design phase) are difficult decisions to return back 

and comprise a large part of the Value Management study area. Value Management 

is a process which determines the functions and function values of a product 

or a service, using systematic techniques to provide the desired performance 

and the lowest cost for the development of basic functions. In this study, the 

client‟s requirements, the integration of Quality Function Deployment and 

Value Management Techniques were investigated. 

 Keywords: Building Design, Value Management, Value Analysis,  

           QFD, House of Quality 

 

 

 

 

http://www.wsa.com.tr/


e-Journal of New World Sciences Academy    

Engineering Sciences, 1A0247, 6, (4), 1390-1406. 

Demir, İ.H., Giren, Ö. ve Eken, E. 

 

1391 

 

 

 1. GĠRĠġ (INTRODUCTION) 

 Değer sözcüğü çeşitli anlamlarda kullanılır. Hatıra değeri, 

kullanım değeri ve yarar değeri de farklı değer ifadeleridir. Bir depo 

suyun, su kaynağı yanında yerleşik biri için değeri ile kurak bölgede 

yaşayan ve depoladığı suyu tükenmekte olan biri için değeri çok 

farklıdır. Ahlâkın da temeli değerdir ve haklar ve sorumluluklara ait 

sorunların değerlendirilmesi ile bir çözüme bağlanmasından meydana 

gelen hukukun özünü de değer oluşturur. Değerin tanımı, hangi değerin 

daha gerçekçi olduğu veya hangi değerin diğerlerinden daha üstün 

görülebileceği çalışmaları sadece sosyal bilimlerin değil, mühendislik 

ve işletme bilimlerinin de konusu olmaktadır. 

 Ekonomide değer tanımı ise birkaç değişik şekilde ifade 

edilmektedir. Değer, herhangi bir nesnenin sağladığı toplam fayda, 

kullanım değeri, bir varlığın başka birisine verildiğinde karşılığında 

alınabilecek nesne miktarı olarak tanımlanabilmektedir (Şamiloğlu, 

2002). Bilinen en iyi performans ölçüm sistemi olması ve hissedar 

amacının firma değerini maksimize etmek olması sebebiyle değer, şirket 

ortaklarının ve organizasyonların ilgisini çeken, değişik anlamları 

içeren göreceli bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır (Copeland ve 

diğ., 2000). Günümüzde Değer Analizi / Değer Yönetimi metotları 

dünyada değişik projelerde uygulanmaktadır. Hong Kong‟dan Kanada‟ya 

kadar birçok ülkede DY enstitüleri kurulmuştur. 1990‟larda sosyalizmin 

etkisi ekonomik ve siyasi açıdan zayıflamıştır; kapitalizmin ise 

sosyal anlamda toplumların ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğunun 

anlaşılmasıyla, “değer” anlayışının toplumsal kabul olarak hayata 

geçirilmesi gerektiğini savunanların sayısı artmaktadır. 

 Tasarım kalitesi, müşteri beklentilerinin bina tasarımında yer 

almasıdır. Uygunluk kalitesi ise, yapım sonrasında binanın müşteri 

beklentilerini karşılamasıdır (Gözlü, 1990). İnşaat sektöründe kalite, 

Dr. Kaoru Ishikawa‟ya göre „en ekonomik, en kullanışlı, müşteriyi 

daima tatmin eden binayı tasarlamak, üretmek, satış sonrası servisleri 

vermek‟ olarak da tanımlanabilmektedir (Evans ve Lindsay, 1993). 

İnşaat sektöründe kalite kavramı, binanın yapım kararı verilmesinden 

yıkıma dek tüm sürece yansımaktadır (Güner, 2004). İşletmelerin 

başarılı olmaları ve yaşamlarını devam ettirmeleri için müşteri 

memnuniyeti bir zorunluluktur. Mizuno ve Akao‟ya göre Kalite Fonksiyon 

Dağılımı, toplam kalite yönetimi içinde müşteri memnuniyetini güvence 

altına almaya yarayan bir kalite sistemidir (Mizuno ve Akao, 1994). 

Müşterinin sesi olarak algılanan bilgilerin anlaşılması için 

geliştirilen ve başarılı sonuçlar veren tekniğe KFD-Kalite Fonksiyon 

Dağılımı “QFD - Quality Function Deployment” adı verilir. KFD 

anlayışında, müşteri istek ve görüşleri daha tasarım sürecinin 

başından itibaren ele alınır; böylece bu istek ve ihtiyaçlara uygun 

şekilde, ilk aşamada doğruyu bularak, proje veya ürünü geliştirme 

zamanı kısalır. 

 Bina ve özellikle konut tasarımında müşteri memnuniyetine katkı 

sağlaması açısından KFD ve Değer Yönetimi/Fonksiyon Sistem Analizi 

süreçlerinin entegrasyonu bu çalışmanın konusu olarak bir örnekle 

anlatılmaya çalışılmıştır. 

 

 2. ÇALIġMANIN ÖNEMĠ (RESEARCH SIGNIFICANCE) 

 Bu çalışmanın amacı inşaat işlerinde maliyete etkinin en önemli 

safhaları olan tasarım öncesi ve tasarım aşamalarında maliyeti olumsuz 

etkilemeden, yapılardan beklenilen fonksiyonalite ve performans 
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değerlerini geliştirmede önemli yöntemlerden olan Değer Yönetimi (DY) 

ve Kalite Fonksiyon Dağılımı (KFD) uygulamalarının beraber 

kullanımlarının (entegre edilmelerinin) imkânlarını araştırmaktır. 

Literatürde farklı birçok disipline ait uygulamalar için ayrı ayrı 

çalışılmış olan Değer Yönetimi ve Kalite Fonksiyon Dağılımının yapı 

tasarımına en uygun yönlerinin birleştirilerek entegrasyonu ile 

oluşacak sistemin tasarımı bu çalışmanın özgün araştırmasıdır. Her iki 

yöntem, ürünlerde değer kazanım ve kalite tesisi gibi yaklaşımlarda 

“fonksiyon”u ele alır. Bu çalışmada bu ortak noktadan hareketle, 

özellikle toplu konut tasarımcıları, yatırımcıları ve son 

kullanıcılarının beklentilerine optimum çözüm bulmanın yolları 

aranmıştır. Çalışmada ayrıca bu entegre çözümün hangi safhalarda 

düşünülebileceği konusu örnek üzerinden kararlaştırılmıştır. 

 Bu çalışmada, özgün olarak, KFD yönteminin müşteri tercihini öne 

çıkaran kabulü ile DY‟nin fonksiyon analizini öne çıkararak, bu iki 

değer artırma yönteminin inşaat işlerinde de birbirlerini tamamlayan 

unsurlar olduğu ifade edilmek istenmiştir. 

 Çalışmada, her iki yaklaşım konut özelinde birlikte ele alındığı 

için, DY‟nin ve KFD‟nin özelliklerinin detaylı olarak araştırılması 

gerekmiştir.  

 

 2.1. Değer Yönetimi (Value Management) 

 Projenin ilk aşamalarındaki (tasarım öncesi ve tasarım) 

kararların maliyete olan etkileri çok fazladır. Proje aşamasının % 

30‟u gerçekleştikten sonra DY tekniğinin uygulanması etkin sonuç 

doğurmayabilir (Şekil 1). Ayrıca, DY‟nin maliyeti yanında tüm projeye 

kazandırdığı performans ve kaliteyle beraber, maliyet indirimine de 

katkısı azımsanmayacak derecedir (Norton ve McElligott, 1995).  

 

 
 

Şekil 1. DM‟nin maliyete etki derecesi 

Figure 1. The effect of value management on construction cost 

(Hendrickson ve Au, 1989) 

 

 Bir nesnenin kendi yapısına uygun davranışı ve niyet edilen 

kullanımı olarak tanımlanabilen fonksiyonu tanımlar. Hangi ihtiyacın 

nasıl karşılandığı sorusunun cevabı, fonksiyonu açıklamaktadır (Şekil 

2). DM çalışmalarının odak noktasında yer alan fonksiyonun 

özellikleri: 
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 Kendine has (karakteristik) özellik taşıması, 

 Tasarıma uygun davranış, karar verme, çözüm geliştirme özelliği, 

 Bir nesnenin veya parçanın var olma sebebi, olarak 

sıralanabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Şekil 2. Değer mühendisliğinin uygulanış şekli 

(Figure 2. The value engineering application scheme) (Thiry, 1997) 

 

 Fong ve diğ. tarafından (1998), Değer Yönetimi iş plânında 5 

aşama olduğu belirtilmiştir; DeLeeuw (2001) ise bina gelişiminde sıkça 

rastlanan DY “geçiş noktaları”nı şöyle sıralamıştır: 

 ÇalıĢma Öncesi AĢama: Süre: ½ ilâ 1½ gün (4 ilâ 12 saat). 

Katılımcılar: Kıdemli müşteri temsilcisi ve DY takımı. Doğru takım 

kurgusu, DY çalışmasının başarısı için kritik bir öneme sahiptir. 

Takım kurgulandığında, farklı disiplinlerden uzmanlara olan ihtiyaç ve 

takımın boyutu arasındaki dengenin düzgün kurulması çok önemlidir. 

Genellikle, optimum üretkenliği elde edebilmek için takım, 6 ilâ 11 

tam süreli üyeyi ihtiva eder (Norton ve McElligott, 1995). 

 Bilgilendirme AĢaması: Süre: 1 ilâ 3 gün (8 ilâ 24 saat) 

 Katılımcılar: tasarım takımı, müşteri temsilcisi. 

 Sorular: Nedir? Ne yapar / Fonksiyonu nedir? Niçin gerekli / 

Temel fonksiyona mı sahip? 

 Maliyeti nedir? Aynı iş yapabilecek başka materyal ve metotlar 

var mı? Alternatif metot ve materyallerin maliyeti nedir? 

Fonksiyonları anlamak, tanımlamak ve analiz etmek Değer Analizi 

çalışmalarının başarısında önemli bir faktördür ve etkili bir Değer 

Analizi ve Mühendisliğinin kilit taşıdır. 

 Fonksiyon Analizi (FA) hem Değer Mühendisliğinin temelini hem de 

ona özgün analitik tekniğini teşkil eder (Akiyama, 1991). FA uygulama 

için önemli miktarda bir zaman gerektirir;  “Neden” ve “nasıl” 

sorularına dayanır. “Nasıl” sorusu, insanların uzmanlık tarafını 

ortaya çıkardığı için hoşa giderken, otorite ve karar verme 

yeteneklerinin sorgulanması hissinden dolayı “Niçin” sorusundan pek 

hoşlanılmaz. 

 Öncelikle temel fonksiyon tanımlanır. 

 Bileşenler saptanarak ilgili kolonda sıralanır. 

 Her bileşenin fonksiyonu isim-fiil tekniği ile belirlenir. 

 Fonksiyonlar temel ya da ikincil olarak değerlendirilir. 

  

 

    PROBLEM 

 

DY 

METODOLOJİ 

 

GENEL 

ALTERNATİFLER 

 

FONKSİYON 

TANIMLARI 

 

İHTİYACIN 

İFADESİ 

 

BİLGİYİ 

ARTIRMA 

KARAR 
VERME 

KOLAYLAŞIR 

 

DEĞER 

ARTIŞI 

DY 

UYGULAYICI 

  

   DY TAKIMI 
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 Her bileşenin maliyeti ve tasarımın toplam maliyeti tahmin 

edilir. 

 Aynı fonksiyonu yerine getirebilecek en az maliyetler ilgili 

sütuna yazılır. 

DY çalışmasında konunun detaylı olarak incelenmesiyle belirlenen 

mantık örgüsünün grafik sunumu olan FAST grafikleri ile hangi 

fonksiyonun esas, hangisinin tali olduğunu belirlenir ve önemine göre 

sıralanır. Bu işlemde fiil/isim fonksiyon tanımlarından yararlanılır. 

FAST sürecinde aşağıdaki üç sorunun cevabı aranır: Problem veya fırsat 

ne, biz burada ne yapıyoruz? Çözüm niçin gerekli? 

 Konsept Tasarımı/Taslak Tasarım AĢaması: Süre: 2 ilâ 4½ gün (16 

ilâ 36 saat) (Şekil 3). 

 Katılımcılar: tasarım takımı, proje yöneticileri grubu ve 

işveren temsilcisi. Bu aşamada DY takımı, beyin fırtınası tekniklerini 

tasarım alternatifleri geliştirmek için kullanır 
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Şekil 3. Bir tasarım süreci 

(Figure 3. A design process scheme) (Dym, 2004) 

 

 Bu aşamada DY takımı, beyin fırtınası tekniklerini tasarım 

alternatifleri geliştirmek için kullanır.  

 Detay Tasarım AĢaması/ĠnĢaat AĢaması: Süre: 2 ilâ 4½ gün (16 ilâ 

36 saat) 

 Katılımcılar: tasarım takımı, proje yöneticileri grubu ve 

işveren temsilcisi. 

 

1.Fikir Üretme 

   Formatı 

2.Toplantı 
Tutanakları 

 

1.Müşterilerle İrtibat 

2.Toplantı 

Tutanakları 

3.Duyarlı Mukayese 

4.Öneri Programın 
   Gözden Geçirilmesi 

Kavram Yapılacak 

ĠĢler 

Üretim 

Müşteri 
İhtiyaçları 

 Önemli İrtibatlar 

 Kısıtların Tanımı 
 Fonksiyonların Tanımı 

1.Tasarım Plânı 

2.Tasarım İlkeleri 
3.Sorumluluk Matrisi 

Kavramsal 
Tasarım 

 İlk Şemanın Kararı 

 Alternatiflerin Belirlenmesi 

 Proje ve İnşaat Yönetimi 

  İnteraksiyonu 

 Kaynaklarıyla Alternatifleri 

   Karşılaştırma 
 Alternatiflerin Listesi 

Başlangıç 
Tasarımı 

 Alternatiflerin Analizi 

 Alternatiflerin 

   Değerlendirilmesi 

 Dikkatlerin Alternatiflerin 

   Üzerinde Toplanması 

 

 

1.Tasarım Raporları 

2.Karşılaştırmalı 
    ifadeler 
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Tasarım 

 Önceki Referansları, 

Katalogları, Kodlamaları, El 

Kitaplarını ve Yazılımları 

Kullanarak Detaylı Tasarım 
 

 

1.Öneri Program 

2.Bilgisayar Çıktıları 

3.Tasarım Raporları 

4.Düzeltme Belgeleri 
   Kontrol Çıktıları 
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İletişimi 
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 2.2. Kalite Fonksiyon Dağılımı KFD  

      (Quality Function Deployment QFD) 

 KFD‟nin üç ana amacı vardır: müşterinin kim olduğunu tanımlamak, 

müşterinin ne istediğini anlamak, müşterinin isteklerinin nasıl 

karşılanacağını belirlemek (Zairi ve Youssef, 1995). 

 KFD Takımı, KFD Projesini yürütmek için; projeyle ilgili olan 

bölümlerden ve en azından bir defa KFD semineri almış kişiler 

arasından seçilmiş firma çalışanlarından oluşan proje grubudur 

(Akbaba, 2000). KFD içinde “müşterinin sesi”; müşterilerin 

beklentileri, istekleri ve algılamadığı ihtiyaçlarıdır. Müşterinin 

sesi, yüz yüze görüşme, anketler, gözlemler, saha raporları, garanti 

uygulamasından elde edilen veriler, müşterilerin ürün veya hizmet ile 

ilgili görüşlerinin kaydedilmesi gibi çeşitli yollarla elde 

edilmektedir. Müşterinin Sesi, müşteri için her biri belli bir öneme 

sahip olan müşteri ihtiyaçlarının hiyerarşik bir setidir (Griffin ve 

Hauser, 1993). Yapılan çalışmalar ürün geliştirme zamanının %66 

oranında kısaldığını göstermiştir. Ayrıca tasarım aşamasında yapılan 

harcama, toplam maliyetin sadece %5-8‟ini oluşturmasına rağmen, bu 

aşamada verilen kararlar ürün yaşam çevrimi boyunca ortaya çıkacak 

olan maliyeti %60-80 oranında etkilemektedir. Bundan dolayı ürün 

tasarımcıları ve geliştiricileri KFD‟yi kendi tasarım işlemlerinde 

kullanmaya başlamışlardır (King, 1989) (Güllü ve Ulcay, 2002) (Tablo 

1.). 

 

Tablo 1. KFD metodu ve klasik tasarım toplantıları 

(Table 1. QFD methodology and classical design meetings) (Koskela ve 

Huovila, 1999) 

Tasarım Toplantıları KFD Metodu 

• Paylaşımcılar için proje araçları 

berraktır 

• Toplantı sonuçları tasarımı 

sınırlamaz 

• Başlangıçta orijinal amaçların 

anlaşılmasında hâlâ karışıklık vardır 

• Yeni amaçlar ve yenilikler ortaya 

konmuştur 

• Uygun yenilikçi tasarım sonuçları 

bulunmuştur 

• Müşteri ihtiyaçları bir form 

halinde veya performans 

gereksinimleri olarak belgelendirilir 

• Ekipler proje amaçları 

konusunda görüşlerini bildirmeye 

zorlanmışlardır 

• Çalışma gurubunun seçimi 

kritik bir noktadır 

• KFD toplantının kurgusu ve 

yürütülmesi için bir metod 

sağlamıştır 

• Karar verme süreci şeffaf ve 

izlenebilir bir süreçtir 

• Daha sonrası için 

belgelendirme sürecine ihtiyaç 

yoktur 

 

 KFD, sanayi sektöründe kullanıldığı kadar sıklıkla inşaat 

sektöründe kullanılmamakla birlikte, inşaat işlerinde KFD kullanımına 

yönelik yayınlarda bu konuda yapılan uygulamalardan ve sonuçlarından 

bahsedilmektedir (Yang ve diğ., 2003), (Gargione, 1999), (Kamara ve 

Anumba, 1999), (Swoboda, 1997), (Huovila ve Seren, 1998), (Günaydın, 

2000). Bu bilgilerden anlaşıldığı kadarıyla, KFD mimari tasarım ve 

bina üretim sürecine de rahatlıkla uygulanabilmektedir ve bir inşaatta 

“olmazsa olmaz” üç unsurdan (fonksiyonalite-strüktür-estetik) en 

önemlisi olan “fonksiyon”un müşteri odaklı yöntemle geliştirilmesine 

katkıda bulunur. KFD gerçek müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesine 

yardım ederken, bu ihtiyaçların geliştirilen ürüne uygun bir şekilde 

yansıtılmasına da yardım etmektedir ) (Şekil 4.). 
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Şekil 4.   Kalite fonksiyon dağlımı ile değer mühendisliğinin üretim 

sürecindeki yerleri 

(Figure 4. Positions of quality function deployment and value 

engineering in a production process) 

 

 2.2.1. Kalite Evinin OluĢturulma AĢaması  

   (House of Quality Phase) 

 Kalite Evi müşteri istekleri ile bunları karşılamaya yönelik 

olarak belirlenen kalite karakteristiklerini ilişkilendirmeye, ürün 

özelliklerini algılamaya dayalı olarak karşılaştırmaya, kalite 

karakteristiklerini objektif ölçülere dayalı olarak karşılaştırmaya ve 

aralarındaki olumlu ya da olumsuz korelasyonları belirlemeye yarayan 

bir matrisler setidir. Kalite Evi tasarımı zor ve anlaşılmaz bir iş 

olmamakla birlikte, kullanılan yöntemlere alışılması zaman alabilir. 

KFD‟de devamlı olması beklenen fonksiyonlarla ilgili iki temel 

karşılaştırma mevcuttur.  Müşterinin olmasını beklediği ihtiyaç 

listesi fonksiyonlarla karşılaştırılır. Aynı zamanda müşterinin 

beklemediği fakat ilginç bulacağı ihtiyaçları da gösterir. Bu 

ihtiyaçların öneminin sayısal olarak belirlenmesi için ek piyasa 

araştırması yapılmalıdır. 

 Bu aşamada müşteri istekleri teknik icaplar, tanımlar şekline 

dönüştürülür. Amaç her müşteri isteğini bir veya daha fazla teknik 

gereğe çevirmektir. Her teknik gereklilik, ölçülebilir, doğal olarak 

global ve müşteri isteğini tatmin edecek derecede olmalıdır 

(Radharamanan ve Godoy, 1996). İlk olarak, hedef pazar belirlenir ve 

anket çalışması yapılarak müşterilerin istek ve ihtiyaçları tespit 

edilir. 

 Anketin uygulanacağı kişileri seçebilmek önemlidir. Meselâ 

üretilecek ürün bir apartman dairesi ise, anket çalışması daire sahibi 

veya daire alma ihtiyacı duyan kimselerle yapılmalıdır. Çok lüks 

malikâne sahibi olmak isteyen kimselerle yapılacak bir anket 

çalışması, bir apartman dairesi müşterisine ait istekleri temsil 

etmeyecektir. İnşa edilecek konutun kimlere satılabileceği, aynı 

piyasada yer alan rakip firmaların kimler olduğu, pazardaki payları ve 

inşa ettikleri konutların özellikleri de tespit edilmelidir. 
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Şekil 5.   Kalite fonksiyon dağılım matrisi (kalite evi) ve akış 

şeması 

(Figure 5. Quality function deployment matrix and flow diagram) 

 

 İlgili kişilerin görüşlerinin alınması, müşterilerle yapılan 

bire bir görüşmeler, müşterilerden gelen şikâyetler, pazar 

araştırmaları, müşteri tatmin araştırmaları, müşteri ihtiyaçlarının 

belirlenmesindeki kaynaklardır. Teknik ihtiyaçlar belirlenirken dikkat 

edilmesi gereken husus, doğrudan çözümler yerine her bir düşünceyi bir 

veya daha fazla teknik ihtiyaca dönüştürmektir. Teknik ihtiyaçlar 

ölçülebilir nitelikte olmalı ve müşterinin sesi ile doğrudan ilişkili 

olmalıdır (Güllü ve Ulcay, 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. QFD-DY ENTEGRASYON YÖNTEMĠ (QFD-VM INTEGRATION METHODOLOGY) 

 KFD ve DY arasında bir ilişki bağı bulunmaktadır: 

 Her ikisi de azamî etki amaçlı multi-disipliner takım kurar. 

 Her ikisi de temel olarak “fonksiyon”u kullanır. 

 Her ikisi de (Pareto gibi) “önemsiz çoklar” yerine “önemli 

azlar” üzerine yoğunlaşır. 
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 Her ikisinde anahtar unsur, özel amaçlardır. 

 KFD çabalarının bir parçası olarak DY perspektifine ihtiyaç 

vardır.  

 DY çabalarına bir iskelet olmak üzere KFD perspektifine ihtiyaç 

vardır. 

 DY çalışmaları, odaklanmada en iyi, aktivite tabanlı, maliyet 

yönlendirmeli ve problem çözümünde yenilikçidir. 

 KFD çalışmaları, tüm faaliyet alanında, plânlama ve karar 

vermede etkindir. 

 Her ikisi de mantıksal çözümler üretir, halk tarafından 

genellikle yanlış anlaşılır ve buna bağlı olarak pek sıklıkla 

kullanılmazlar (Syverson, 1992), (Lyman, 1992). 

 Ürün veya hizmet fonksiyonlarını geliştirme noktasında, Değer 

Yönetimi ile diğer değer yükseltme metotlarının karşılaştırılması, 

birleştirilmesi veya bütünleştirilmesi konusunda teorik ve pratik 

çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Literatürde, KFD ve DY‟nin 

kombinasyonu çalışmalarına son yıllarda artan bir sayıda 

rastlanmaktadır (Kusiak, 1999), (Sorli ve diğ., 1997), (Sekimoto, 

1993), (Da Silva, 2004), (Michaels ve Younker, 1994). 

 Çalışmada değeri yükseltme yöntemlerinden Kalite Fonksiyon 

Dağılımının müşteri odaklı olarak ele alındığı kalite evi matrisinden 

çıkan verilerin, bir diğer tanımlamayla “Müşteri Sesi” değerlerinin, 

Değer Yönetimi “Fonksiyon Analiz Sistem Tekniği” (FAST) Diyagramı ile 

entegrasyonu Şekil 6‟da gösterildiği gibi gerçekleştirilmiştir. 
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Şekil 6. Çalışmada izlenen özgün yöntemin açılım şeması 

(Figure 6. Scheme of study methodologie) 

 

 Bu çalışmada yer alan anket verileri, daha önce bir özel 

şirketin yaptırdığı bir anket çalışmasının gerekli kısmı izin alınarak 

kullanılmıştır. Bu verilerine göre, Türkiye‟de konut müşterilerinin en 

çok rağbet ettiği daire tipi 3+1‟dir. Ayrıca, dairelere ait müşteri 

istekleri ve ağırlık puanlamaları bir “uzman grubu” tarafından 

belirlenmiştir. Bu grupta, bir mimar ve kentsel tasarım uzmanı, bir 

gayrimenkul yatırımcısı, bir inşaat yönetim uzmanı, bir yapı statiği 

uzmanı ve bir yapı malzemesi uzmanı yer almaktadır. Çalışma kapsamında 

ele alınan daire tipinin son kullanıcılara göre hazırlanan Anket 

Modülü, Microsoft Visual Basic programlama dili kullanılarak 

oluşturulmuştur. Çalışma kapsamında hazırlanan yazılım modüllerden 

oluşmakta ve bu modüllere erişim “Ana Sayfa”dan sağlanmaktadır (Şekil 

7). 
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Şekil 7. Çalışma için hazırlanan uzman sistem programının işleyiş 

şeması 

(Figure 7. Working scheme of expert system program) 

 

 Hazırlanan yazılımın başlangıcı olan Ana Sayfa Şekil 8‟de 

gösterilmiştir. Yazılımın modüllerden hazırlanmış olması gerekli 

görüldüğü an gereken yere müdahale edilmesini ve kullanıcının 

kontrolünü kolaylaştırır. 

 

  
Şekil 8.   Ana sayfa 

(Figure 8. Main page) 

 

 Anket formundaki sorular kullanıcı adayları tarafından 

doldurulduklarında her anketin verileri MS Access veritabanına 

kaydedilmektedir (Şekil 9). Oluşturulan anket modülü 100 soru ile 

sınırlanmıştır. Bunun temel sebebi, kalite evinde oluşturulacak matris 

boyutunun en fazla 30x100 olarak öngörülmesidir. KFD uygulamalarında, 

çözüm kolaylığı açısından, orta ölçekli matrislerin oluşturulması 

tercih edilmektedir. Anketin amacına yönelik sorularla, müşteri 

istekleri ve bunların karşılığı Ağırlık Puanları sıralandıktan sonra, 

“Teknik Gereksinimler” Değer Takımı tarafından beyin fırtınası ile 

belirlenir. Daha sonra, önem dereceleri değerlendirilen bu bilgiler 

tekrar MS Access veritabanına kaydedilmiştir. 
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Şekil 9. Anket puanlama sayfası 

(Figure 9. Survey evaluation page) 

 

 Yeterli anket sonucuna ulaşıldığına karar verildiğinde, son 

kullanıcının isteklerinin ağırlık dereceleri hesaplanarak Kalite Evi 

oluşturulur. Kalite evi arayüzü anket sorularından gelen müşteri 

istekleri satırları ile teknik gereksinimler sütunlarından 

oluşmaktadır. Tablo ve puanlamalar, VB arayüzüyle Access veri tabanına 

işlenmiştir. İlk sütun olan müşteri önem dereceleri girildikten sonra, 

“0 (boş) – 1 – 3 – 9” olarak saptanan teknik gereksinim ilgi 

değerleri, düğmeler vasıtasıyla girilir. “Kaydet” tuşuna basıldıktan 

sonra tüm seçimler o proje için oluşturulan veri tabanına kaydedilir 

ve bu tuş “Hesapla” tuşuna dönüşür. Bu tuşla, önem derecelerinin, 

ilgili teknik gereksinimlere ait farklı değerlerle çarpımların satır 

toplamları ve toplam değere göre yüzdeleri hesap edilir .(Şekil 10). 
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Şekil 10. Bilgisayar ortamında oluşturulan kalite evi 

(Figure 10. Quality house constituted in computer milieu) 

 

 4. BULGULAR (FINDINGS) 

 Uzman sistem, özel bir sahadaki problem çözme işleminde saha 

uzmanlarına benzeyen akıl yürütme yeteneğini ve bilgiyi içeren bir 

bilgisayar programıdır. Bu sistemde bilginin en çok kullanılan temsil 

şekli koşullu önerme biçimindeki kurallardır. Bu kurallardan değişik 

kombinasyonlar yapılarak problem çözümüne ulaşılmaya çalışılır. 

Çalışmada, örnek projede elde edilen teknik tanımların önem değerleri, 

uzman sistem tarafından hesaplanıp sıralanarak, i) Fonksiyonların 

İyileştirilmesi veya ii) Maliyetlerin Düşürülmesi hususundaki 

hesaplaması yapılmıştır.  

 Geliştirilen modelde uzman sistem öncelikle kalite evi 

hesaplarını yaparak teknik gereksinimlerin elde ettikleri puanları 

sıralamış; daha sonra Uzman Hesap bölümünde teknik gereksinimlerden 

kaç adedinin Fonksiyon Analizine ve kaç adedinin Maliyet Odaklı 

Analize tâbi olabileceği teklifini yapmıştır. Uzman sistem Hesabının 

Tasnif Sistemi değerlerinin hangi parametrelerde oluşturuldukları 

Tablo 2‟de gösterilmiştir. 

 

Tablo 2. Uzman sistem tasnif değerleri 

(Table 2. Expert system classification values) 

Tutarlık Endeks Düzeyleri 
İstatistikî Değerler (%) Tutarlılık Endeks 

Aralıkları Min Orta Max 

Çok Yüksek 24 67 9 0.70 – 1.00 Arası 

Yüksek 18 68 14 0.625 – 0.70 Arası 

Orta 14 68 18 0.575 – 0.625 Arası 

Ortanın Altı 10 66 24 0.525 – 0.575 Arası 

Alçak 7 63 30 0.475 – 0.525 Arası 

Anket Yeniden Düzenlenmelidir 0.475 – 0 Arası 
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 Kalite Evi sonuçlarının uzman sistemde ayrışımı sonucunda, elde 

edilen iki grup veri üzerinde, değer yükseltme ve fonksiyonlarının 

iyileştirilmesi amacıyla FAST yöntemi uygulaması veya maliyetlerinin 

irdelenmesi amacıyla “Gereksiz Alan Elemesi”  ve “Maliyet İndirimi” 

tasnifi gerçekleştirmiştir. Değer Takımı, Değer Analizi (DA) için öne 

çıkarılan fonksiyonları geliştirme analizini yaparken, maliyet 

indirimi için tavsiye edilen fonksiyonların maliyetlerinin kısılması 

çalışmasını yapar. Her iki ana işlem de Değer Takımı tarafından 

gerçekleştirilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 11. Uzman sistemin tasnifi sonuçlarına göre FAST uygulaması 

(Figure 11. FAST application according to the expert system 

classification) 

 

 5.  SONUÇLAR (CONCLUSIONS) 

 İnşaat işlerinin başlangıç safhası olan kavram (konsept), 

plânlama ve tasarım aşamalarında alınan kararların az maliyetle inşaat 

işlerine etkisinin çok fazla olduğu, yapım ve kullanım esnasında 

alınacak plânlama ve tasarıma ait kararların ise -ki bunlar, umulmayan 

durumların tezahürü, tasarımda düşünülmemiş hususların ortaya çıkması 

sonucu yapılması gereken değişiklikler, tashihler ve yeni 

tasarımlardır- inşaat projesi yönetimi bileşenleri olan “süre-maliyet-

kalite” unsurları arasındaki dengeyi bozacağı ve inşaatta optimum 

çözümden uzaklaşılmasına yol açacağı bilinmektedir. 

 İnşaat işlerine değer kazandırma tekniklerinin etkin sonuçları, 

proje süresinin ilk %20-30‟luk kısmında gerçekleşmektedir. İlk aşamada 

alınan karar ve önlemlerin maliyeti %1‟ler seviyesindeyken, inşaat 

maliyetine olumlu katkısı %10 seviyesindedir. Bu safhada değeri 

artıracak kararların başarısında ve etkili olmasında, yapının 

fonksiyonlarını anlamanın, tanımlamanın ve analiz etmenin önemli bir 

faktör olduğu anlaşılmıştır. Bu çalışmada, İnşaat Proje Yönetimi 

kapsamında, Değer Yönetimi ve Kalite Fonksiyon Dağılımı tekniklerinin 

entegrasyonu ile inşaat işlerinin optimum değer kazanması konusunda: 

 Yapım işlerinde müşteri ihtiyaçlarını tanımlanmış, 

 Son kullanıcı ihtiyaçlarının Kalite Evi ile değerlendirilmiş, 
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 Müşteri odaklı değerlendirilen fonksiyonlar DY tekniğine entegre 

edilmiş, 

 Değerlendirilen bilgiler tasarım aşamasında en az maliyetle 

etkin bir çözüm olarak sunulmuştur. 

 

 NOT (NOTICE) 

 Bu makale, 28-30 Eylül 2011 tarihleri arasında Elazig Fırat 

Üniversitesinde “Inetnational Participated Construction Congress” 

IPCC11‟de sözlü sunum olarak sunulmuştur. 
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